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Woord vooraf 
Het doel van het onderzoek was het genereren van kennis over proces en organisatie 
bij het realiseren van ruimte voor water in stedelijke randzones, waaronder 
waterberging. Dit naar aanleiding van kennisvragen op dit vlak bij DLG en als 
vervolg op twee eerdere studies naar het planningsconcept blauwe contouren. Uit 
verkennende gesprekken bleek dat er vooral behoefte bestond aan inzicht in hoe 
multifunctionele processen in stedelijke randzones ‘werken’ en aan ervaringen die toe 
te passen zijn in concrete projecten. Daarom is in de studie ervoor gekozen te zoeken 
naar ervaringen van waterberging in stedelijke randzones die al gerealiseerd zijn en 
niet naar plannen. De gedachte hierachter was dat je pas zeker kunt weten dat een 
project vanuit organisatie en proces bezien een succes is, als het ook daadwerkelijk 
uitgevoerd is. Anders kan er nog van alles mis gaan, doordat men in de 
uitvoeringsfase nog tegen onverwachte tegenslagen aan kan lopen. Het onderzoek is 
uitgevoerd binnen het kader van het LNV-DWK onderzoeksprogramma 417: 
Veranderend Waterbeheer voor een Duurzame Groene Ruimte. Er is nadrukkelijk 
getracht in het rapport handreikingen te geven waarmee beleidsambtenaren en 
projectleiders, die betrokken zijn bij waterbeheer in stedelijke randzones, aan de slag 
kunnen. DLG is hierbij de organisatie geweest waar bij de uitvoering van de studie in 
eerste instantie aan gedacht werd, maar dit rapport is mijns inziens ook voor 
interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken omtrent het 
implementeren van ruimtelijke plannen op het grensvlak van waterbeheer en 
ruimtelijke ordening. De resultaten van de studie zijn op de studiedag van de 
Kenniskringen Water en Ecologie van DLG op 7 september 2004 gepresenteerd. 
 
Bert Stasse, Willem Jan Sanders, Harry Huyskes (DLG) en Veroniek Bezemer 
(Alterra) hebben in de beginfase van de studie geholpen de richting van het 
onderzoek vorm te geven. Ine Neven en Judith Klostermann (Alterra) hebben 
geholpen met het adviseren over het te kiezen analysekader voor het proces bij het 
tot stand brengen van een blauwe contourenproject. Cees Kwakernaak, Lodewijk 
Stuyt (Alterra) en Bert Stasse (DLG) hebben naast het geven van inhoudelijke tips 
bovendien conceptversies becommentarieerd. Het onderzoek leunt sterk op de 
gesprekken die gehouden zijn met de betrokkenen bij twee voorbeeldprojecten (zie 
hiervoor bijlage 1). Allen wil ik voor hun hulp en kennis bedanken. 
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Samenvatting 
Vanwege de te voorspelde effecten van de klimaatveranderingen is het de 
verwachting dat het nodig is om meer ruimte voor water te reserveren. Dit zou 
vooral vorm moeten krijgen door water langer vast te houden in gebieden en door 
het tijdelijk in een hiervoor ingericht gebied te bergen. Deze maatregelen dienen het 
vertragen van de afvoer, zodat er bij overvloedige neerslag minder kans op 
wateroverlast is en er in droge tijden watervoorraden aangesproken kunnen worden. 
Dit zoeken naar ruimte voor water betreft heel Nederland, maar rond en in het 
stedelijk gebied is er sprake van een bijzondere situatie. Overstromingen kunnen hier 
enerzijds tot relatief grote schade en overlast leiden, maar anderzijds zorgen steden 
door het relatief grote aandeel aan verhard oppervlak ook voor een toename van de 
kans op wateroverlast. De benodigde nieuwe ruimte voor water is in bestaand 
stedelijk gebied vaak alleen tegen zeer hoge kosten te realiseren. De groene ruimte 
naast het stedelijk gebied is een interessante zoekruimte voor het bergen en 
vasthouden van water. In deze stedelijke randzones kan water geborgen en 
vastgehouden worden om overstromingen en watertekorten in stedelijk gebied te 
voorkomen, maar ook om afwenteling van het stedelijk waterbeheer op het landelijk 
gebied te voorkomen. Dit idee is als planningsconcept uitgewerkt in de studie 
‘Blauwe Contouren’ (Gerritsen et al., 2002) en verder aangevuld met buitenlandse 
ervaringen in ‘Water in Stadsranden’ (Gerritsen, 2003).  
 
Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe blauwe contouren ook daadwerkelijk 
gerealiseerd kunnen worden. De centrale vraag is: 
 
“Welke succes- en faalfactoren zijn er met betrekking tot het proces en de 
organisatie van het realiseren van blauwe contouren te onderscheiden?” 
 
Om op deze onderzoeksvraag antwoord te kunnen geven zijn drie deelvragen 
geformuleerd. 
 
1. Wat is een blauwe contour en wat is er wat betreft het planningsproces en 
organisatie uit eerder onderzoek te leren over het realiseren van blauwe 
contouren? 
 
In de studie wordt de volgende definitie van blauwe contouren gebruikt: 
 
“Een stedelijke randzone die gebruikt wordt voor waterberging en/of het 
vasthouden van water om waterproblemen voor de stad of waterproblemen 
veroorzaakt door de stad te bestrijden. Bij de inrichting is sprake van het 
toepassen van functiecombinaties” 
 
De reden dat het begrip ‘contour’ gebruikt wordt, is dat blauwe contouren de 
ruimtelijke groei van steden kunnen geleiden. Hierdoor vindt er geen verstedelijking 
plaats op plekken waar dit niet vanuit het watersysteem gedacht beter niet kan 
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plaatsvinden. Bovendien is het idee dat op de overgang tussen steden en landelijk 
gebied multifunctionele ‘blauwe’ gebieden zullen ontstaan. Tot nu toe heeft het 
onderzoek met betrekking tot blauwe contouren zich in hoofdzaak geconcentreerd 
op het verkennen van mogelijke functiecombinaties met waterberging. 
 
Er zijn in eerder onderzoek manieren verkend waarop meervoudig ruimtegebruik en 
waterberging gerealiseerd zou kunnen worden. Het ging hierbij om manieren om 
grond ter beschikking te krijgen, om de taakverdeling tussen overheden, en om het 
verkennen van mogelijkheden voor publiek private samenwerking (PPS).  
 
 
2. Wat zijn in de literatuur beschreven succes- en faalfactoren van implementatie 
van ruimtelijke projecten met groene en blauwe doelstellingen in het algemeen 
en in het bijzonder in de stedelijke randzones? Wat valt hieruit te leren over het 
realiseren van blauwe contouren? 
 
Tenminste vanaf de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening is er in Nederland sprake van 
beleid om gebieden tussen de grote steden (in de Randstad maar ook in Zuid-
Limburg in het gebied Maastricht – Sittard – Heerlen) open te houden van 
verstedelijking door groene functies een plaats te geven in deze gebieden (al dan niet 
gecombineerd met agrarische functies). Dit is later aangevuld met nieuw beleid in 
grotere delen van Nederland, waarbij gebieden aangekocht worden om 
recreatienatuur en natuur voor de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren in 
stedelijke randzones. De aanname in deze studie was dat er uit dit beleidsveld veel te 
leren zou zijn over het organiseren van proces en uitvoering van blauwe contouren. 
In dit beleidsveld blijkt de laatste jaren de uitvoering moeizaam te verlopen. Inzicht 
in de achtergronden hiervan is voor blauwe contouren interessant. Bovendien zullen 
veel gebieden die interessant zijn als blauwe contour ook in aanmerking komen voor 
natuurfuncties.  
 
De belangrijkste conclusies uit de analyse van het groenbeleid in stedelijke randzones, 
zijn de volgende: 
 
- In de uitvoering merken betrokkenen dat het bijzonder lastig is om de 
doelstellingen te realiseren. Een verklaring hiervoor is dat het instrumentarium 
voor een deel te beperkt is, maar soms wordt het ook nagelaten om 
beschikbare instrumenten in te zetten. 
- Planologische duidelijkheid is essentieel. Hiermee wordt ook duidelijk voor 
andere actoren dat bestuurders en ambtenaren achter de plannen staan 
(draagvlak) en dat er maar beperkt ruimte is voor concessies en 
onderhandelingen. Bij groenprojecten die problemen hebben met de uitvoering 
kan dit draagvlak juist een belangrijk probleem vormen, waardoor 
hulpmiddelen zoals geld, capaciteit en ander instrumentarium te beperkt 
ingezet worden. 
- Er bestaat bij het realiseren van groengebieden rond steden (en stedelijke 
agglomeraties) een noodzaak om te kijken naar de belangen en wensen van de 
actoren van andere functies. Dit in ieder geval om meer bestuurlijk en 
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ambtelijk draagvlak te realiseren en de kans op realisatie te vergroten. 
Doelstellingen van het waterbeheer zijn een voorbeeld van het combineren 
met andere functies. De groene en blauwe beleidsvelden kunnen elkaar, in 
principe, versterken. 
 
3. Hoe is het planningsproces en de organisatie verlopen in de 
voorbeeldprojecten? Wat waren hierbij succes- en faalfactoren? 
 
Voor concreter inzicht in de te verwachten succes- en faalfactoren bij proces en 
organisatie van blauwe contouren zijn twee daadwerkelijk gerealiseerde blauwe 
contouren projecten onderzocht. Er is voor gekozen maar twee projecten te 
onderzoeken. Dit om enige diepgang te kunnen garanderen. Bovendien bleken er 
nog maar weinig voorbeelden van al gerealiseerde projecten in Nederland te zijn 
(eerste helft van 2003). Gekozen zijn de projecten ‘Retentiegebied 
Woolderbinnenbeek’ in de stedelijke randzone van Hengelo en ‘Noodbergingsgebied 
Bossche Broek’ grenzend aan de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.  
 
In het geval van het Bossche Broek is direct ten zuiden van ’s-Hertogenbosch een 
groot gebied beschikbaar gekomen waar in noodsituaties (eens in de honderd jaar) 
water geborgen kan worden. In 1995 is het gebied spontaan overstroomd en had ’s-
Hertogenbosch bijna met veel overlast te maken gekregen. Om een dergelijke situatie 
in de toekomst te kunnen voorkomen is het gebied ingericht om bij extreme 
afvoeren water te kunnen bergen. De dagelijkse functie van het gebied is niet 
veranderd door het project. Het gaat hierbij voornamelijk om natuur en recreatie in 
combinatie met landbouw. Woningen zijn er nauwelijks in het gebied en deze liggen 
op verhogingen, aangezien het Bossche Broek vroeger regelmatig overstroomde.  
 
Bij het project Woolderbinnenbeek is het belangrijkste doel geweest waterproblemen 
te bestrijden die door de verharding (maar ook de slechter waterkwaliteit) in de stad 
veroorzaakt werden en waar vooral het landelijk gebied stroomafwaarts hinder en 
schade van ondervond. Hiervoor zijn drie bergingsvijvers aangelegd en 
gecombineerd met een recreatief park, direct aan de stad grenzend, en is een gebied 
afgegraven en ingericht als natuurgebied dat regelmatig onder water komt te staan. 
Het ging om een, in vergelijking met het Bossche Broek, klein project, maar met een 
duidelijke verandering van functie van het gebied.  
 
De onderstaande tabel karakteriseert de twee projecten. 
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Tabel S.1. 
Bossche Broek 
 
Woolderbinnenbeek 
Algemeen 
 
 
Stad als slachtoffer van wateroverlast Stad als veroorzaker wateroverlast 
Regionale en landelijke  waterproblematiek Problematiek van regionaal watersysteem 
Geen stedelijke druk op planningsgebied Geen stedelijke druk op planningsgebied 
Voorgekomen overstroming Voorkomende overstromingen 
Behoud bestaande situatie Ontwikkeling nieuwe situatie 
EHS 
 
Landbouwgrond 
Proces 
 
 
Draagvlak voor de beleidsopgave Draagvlak voor de beleidsopgave 
Draagvlak voor de te nemen maatregelen Draagvlak voor de te nemen maatregelen 
Meerdere belangen hebben een plaats gekregen 
(recreatie, behoud open landschap, natuur, 
historisch stadsgezicht) 
Meerdere belangen hebben een plaats gekregen 
(recreatie, natuurontwikkeling, 
verdrogingsbestrijding, scheiden waterstromen 
met verschillende waterkwaliteit) 
 
Organisatie 
 
 
(Europese) subsidies (Europese) subsidies 
Waterschap leidde de uitvoeringsfase Waterschap leidde de uitvoeringsfase 
Geen PPS Geen PPS, wel actieve betrokkenheid van 
Stichting Twickel 
Geen wijziging bestemmingsplan Wijziging bestemmingsplan 
Planologische duidelijkheid Planologische duidelijkheid 
Waterberging als gebruiksrecht op de grond Waterberging als gebruiksrecht op de grond 
 
Om de succes- en faalfactoren bij de twee projecten te kunnen analyseren is gebruik 
gemaakt van het analysemodel over de beleidscyclus van Dunn (1981). Hierin wordt 
het proces opgedeeld in vier stappen die op elkaar volgen en waartussen evaluaties 
kunnen plaatsvonden: definitie beleidsopgave, definiëring mogelijke maatregelen, het 
kiezen van te nemen maatregelen en de uitvoering hiervan. Na de laatste stap kunnen 
weer nieuwe of aangepaste beleidsopgaven benoemd worden. 
 
Er is alleen ingegaan op de succesfactoren, aangezien faalfactoren hier meestal de 
contramal van zijn. Dit is uitgewerkt in de ook hieronder opgenomen tabel. Deze is 
als een checklist te gebruiken. Deze tabel is in hoofdstuk 5 wat uitgebreider 
beschreven. 
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Tabel S.2. Succesfactoren 
Definitie beleidsopgave Er moet een duidelijke reden zijn om een blauwe contour op de 
gekozen plaats te realiseren.  
 
Er moet sprake zijn van een breed gedragen besef dat de 
beleidsopgave urgent is en niet al te lang genegeerd kan worden.  
 
Actoren van het landelijk en het stedelijk gebied moeten betrokken 
worden in het proces. 
 
Maatschappelijke belangengroepen zouden moeten kunnen 
meedenken en meepraten over wat het probleem is.  
 
Definiëren mogelijke 
beleidsmaatregelen en de 
keuze hiertussen 
Consensus over de te nemen maatregelen onder de meest betrokken 
actoren.  
 
Het moet voor iedereen duidelijk zijn waarom voor bepaalde 
maatregelen gekozen is. 
 
Participatief proces. 
 
De belangen van de belangrijkste actoren moeten zo veel mogelijk 
gecombineerd worden in de geformuleerde oplossing: 
functiecombinaties.  
 
Uitvoering Er moet ambtelijk en bestuurlijk draagvlak bestaan voor het probleem 
en voor de gekozen maatregelen. Dit moet ook doorwerken in 
bestuurlijk en financieel commitment. 
 
Dit draagvlak moet beleidsmatig verankerd zijn.  
 
Onteigenen zou een uiterste optie moeten kunnen zijn om de 
benodigde grond te kunnen verwerven.  
 
De fasering van taken door samenwerkende actoren zou duidelijk 
moeten zijn.  
 
De persoonlijke eigenschappen van de medewerkers van het 
projectteam zijn van groot belang.  
 
Een goede communicatiestrategie is van groot belang. Dit dient 
doelgroep gericht te zijn.  
 
 
Aanbevelingen 
Aanvullende kennis is nodig over: 
- projecten die nog in de planvormingsfase zitten, 
- proces en organisatie bij projecten waarbij sprake is van private financiering, 
- de noodzaak van maatschappelijk draagvlak. 
 
Met deze aanvullende kennis kan de tabel met succesfactoren getoetst worden op 
bruikbaarheid en aangevuld worden met nieuwe factoren. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding studie 
 
Op basis van voorspellingen van het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ 
(IPCC, 2001) is het de verwachting dat door het opwarmen van de aarde en het 
broeikaseffect de neerslagintensiteiten de komende eeuw in Nederland aanzienlijk 
zullen toenemen1. Dit betekent dat er bij regenbuien meer neerslag in dezelfde 
tijdseenheid gaat vallen. Hierdoor wordt verwacht dat er in toenemende mate sprake 
zal zijn van wateroverlast. Dit geldt zowel voor het hoofd- als voor het regionale 
watersysteem. Het probleem wordt bovendien versterkt doordat het verharde 
oppervlak toeneemt. Het water kan hierdoor moeilijker in de bodem infiltreren, 
tenzij hier voorzieningen voor aangelegd worden. Daarbij gaat het om het meer 
ruimte ter beschikking stellen waar water vastgehouden en geïnfiltreerd kan worden 
en om ruimte te reserveren waar water in noodsituaties geborgen kan worden. Van 
der Gaast et al. (2002) stellen het als volgt: 
 
“Stedelijk gebied heeft door een relatief groot aandeel aan verhard oppervlak 
(weinig berging) een groot effect op afvoerpieken. Door stedelijk gebied af te 
koppelen en optimaal gebruik te maken van de beschikbare bodem- en 
oppervlaktewaterberging kan het verhogende effect op piekafvoeren 
gereduceerd worden.” (Van der Gaast et al. 2002, pp. 23) 
 
Naast een toename van de wateroverlast is het ook de verwachting van het IPCC dat 
de zomermaanden droger worden zodat de verdrogingsproblematiek voor de natuur 
en de landbouw toe kan gaan nemen en waterlopen (vaker) droog kunnen komen te 
staan. In stedelijk gebied heeft dit het gevolg dat er water aangevoerd moet worden 
om het stedelijk water op peil te kunnen houden. Door watervoorraden aan te leggen 
kan de waterschaarste in de zomermaanden bestreden worden. Dit kan in stedelijk 
gebied plaatsvinden, maar de ruimte hiervoor is vaak schaars. 
 
Het landelijk gebied direct grenzend aan de stad biedt hiervoor kansen, die ook op 
korte termijn een oplossing kunnen bieden. Dit idee is in het kader van het 
onderzoeksprogramma 'Meervoudig ruimtegebruik met waterberging in Noord-
Holland'2 ‘Blauwe contouren’ genoemd. In de in het kader van dit programma 
uitgevoerde studie ‘Blauwe Contouren’ (Gerritsen et al., 2002) zijn de mogelijkheden 
voor meervoudig ruimtegebruik met waterberging rond stedelijk gebied verkend voor 
de provincie Noord-Holland. In het kader van het LNV-DWK 
onderzoeksprogramma Integraal Waterbeheer (362) is in 2002 bovendien de studie 
‘Water in stadsranden’ (Gerritsen, 2003) uitgevoerd. Deze studie had als doel om te 
                                                          
1 Het middenscenario gaat uit van een stijging met 10% in 2050 en van 20% in 2100 
2 Dit programma was opgezet door de provincie Noord-Holland, Noord-Hollandse waterschappen, 
Habiforum, Ministerie van LNV, Kennisinstituten, WL|Delft Hydraulics, CLM en Alterra en het 
energiebedrijf Eneco Energie. 
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onderzoeken in hoeverre er voor blauwe contouren aanknopingspunten te vinden 
zijn met het water- en ruimtelijke ordeningsbeleid in het buitenland.  
 
De kennisontwikkeling rond het planningsconcept blauwe contouren heeft zich tot 
nu toe vooral geconcentreerd op de inhoud van het concept. Het berekenen van de 
wateropgave en het nadenken over mogelijke en kansrijke functiecombinaties stond 
hierbij voorop. Waar nog maar beperkt op ingegaan is, is op de uitvoering van het 
concept. Uit oriënterende gesprekken met betrokkenen bleek dat hier behoefte aan 
bestond en dat men vooral geïnteresseerd is in het functioneren van multifunctionele 
planningsprocessen (in de overgang van stad naar land). Dit rapport probeert hier 
nader inzicht in te verschaffen. 
 
 
1.2 Onderzoeksvragen en leeswijzer 
 
De centrale vraag van de studie is de volgende: 
 
“Welke succes- en faalfactoren zijn er met betrekking tot het proces en de 
organisatie van het realiseren van blauwe contouren te onderscheiden?” 
 
Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn vier deelvragen onderscheiden. 
 
1. Wat is een blauwe contour en wat is er wat betreft het planningsproces en 
organisatie uit eerder onderzoek te leren over het realiseren van blauwe 
contouren? 
 
Voor ingegaan wordt worden op succes- en faalfactoren en ervaringen uit projecten 
wordt eerst ingegaan op wat met ‘blauwe contouren’ bedoeld word. In eerder 
onderzoek naar dit planningsconcept is al enige informatie over het planningsproces 
en de organisatie beschikbaar gekomen. Bovendien is er uit een aantal andere studies 
rond het thema ‘Waterberging en meervoudig ruimtegebruik’ ook nuttige informatie 
beschikbaar. In hoofdstuk 2 op deze aspecten ingegaan en daarmee op deelvraag 1. 
 
2. Wat zijn in de literatuur beschreven succes- en faalfactoren van implementatie 
van ruimtelijke projecten met groene en blauwe doelstellingen in het algemeen 
en in het bijzonder in de stedelijke randzones? Wat valt hieruit te leren over het 
realiseren van blauwe contouren? 
 
Deze vragen dienen om meer inzicht te verkrijgen in waar moeilijkheden en kansen 
liggen in een planningsconcept dat grote raakvlakken vertoont met dat van de blauwe 
contouren: dat van groen in en om de stad en de strategische groenprojecten. Het 
gaat hier om een ander beleidsveld, maar een die in het zelfde type gebied ontwikkeld 
moet worden: stedelijke randzones. Veel projecten blijken slechts met grote 
vertragingen gerealiseerd te worden of moeilijk van de grond te komen. Er is 
gekeken welke oorzaken hiervoor in de literatuur gegeven worden. Dit met het doel 
om vooraf te verkennen met welke kansen en bedreigingen actoren te maken krijgen 
die een blauwe contour zouden willen ontwikkelen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan 
op deze leerervaringen.  
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3. Hoe is het planningsproces en de organisatie verlopen in de 
voorbeeldprojecten? Wat waren hierbij succes- en faalfactoren? 
 
Deze vraag heeft betrekking op twee studiegebieden die voor dit onderzoek gekozen 
zijn: het Bossche Broek en de Woolderbinnenbeek. Het gaat om projecten die 
(grotendeels) uitgevoerd zijn en waterberging in een stedelijke randzone tot doel 
hadden. Beide cases kenmerken zich door het ‘pionierkarakter’; men kon niet 
aansluiten bij eerdere ervaringen. De aanname was dat uit de bestudering van deze 
projecten er voor nieuwe projecten relevante leerervaringen op te doen zijn. In 
hoofdstuk 4 komen deze projecten aan bod.  
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de hoofdvraag van het onderzoek door een 
overzicht te geven de voornaamste succesfactoren en worden enkele aanbevelingen 
gedaan. Bovendien wordt een korte doorkijk gegeven. 
 
 
1.3 Werkwijze 
 
Voor het beantwoorden van de in de bovenstaande paragraaf genoemde 
onderzoeksvragen is voor twee werkwijzen gekozen. Enerzijds is er een 
literatuurverkenning uitgevoerd, anderzijds zijn er voor het verkrijgen van informatie 
over twee voorbeeldprojecten interviews afgenomen onder nauw bij het 
planningsproces betrokken personen. In bijlage 1 staat een overzicht met de 
geïnterviewden. In bijlage 2 is de leidraad voor de interviews opgenomen. 
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2 Blauwe Contouren 
2.1 Inleiding 
 
De Commissie Waterbeheer 21e Eeuw (2000) heeft maatregelen voorgesteld om het 
Nederlandse waterbeheer te veranderen, mede met het oog op gevolgen van de 
klimaatveranderingen voor de optredende (piek)afvoer van het watersysteem. Met 
name de kwantiteitstrits van de Commissie Waterbeheer 21 Eeuw is van belang voor 
het planningsconcept blauwe contouren: vasthouden, bergen, afvoeren3. Hierbij is 
het de achterliggende doelstelling om meer ruimte te reserveren voor water zodat dit 
minder snel afstroomt en het watersysteem robuuster wordt. Deze ‘trits’ geldt niet 
alleen voor het landelijk gebied maar ook voor de steden. Deze hebben over het 
algemeen echter te weinig ruimte om aan de norm voor ruimte voor water te kunnen 
voldoen. Het vinden van ruimte in het bebouwde gebied is moeilijk en kostbaar. Het 
landelijk gebied grenzend aan de stad, de stedelijke randzone, kan hierbij een 
uitkomst bieden. Dit is het uitgangspunt van het planningsconcept ‘blauwe 
contouren’. Dit wordt hier als volgt gedefinieerd: 
 
“Een stedelijke randzone die gebruikt wordt voor waterberging en/of het 
vasthouden van water om waterproblemen voor de stad of waterproblemen 
veroorzaakt door de stad te bestrijden. Bij de inrichting is sprake van het 
toepassen van functiecombinaties” 
 
Als eerste wordt de bovenstaande definitie nader toegelicht. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van eerder onderzoek naar blauwe contouren (Gerritsen et al., 2002; 
Gerritsen 2003) Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van al 
beschikbare ideeën over het in de praktijk realiseren van blauwe contouren.  
 
 
2.2 Het concept blauwe contouren 
 
2.2.1 Blauwe contouren in Laag - Nederland 
 
Het planningsconcept blauwe contouren is ontwikkeld in het kader van het 
onderzoeksprogramma ‘Meervoudig Ruimtegebruik met Waterberging in Noord-
Holland’ dat in 2001 en 2002 uitgevoerd is. Eén van de studies binnen dit 
programma was ‘Blauwe Contouren’ (Gerritsen et al., 2002). In de studie werden de 
mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik in stedelijke randzones die gebruikt 
zouden gaan worden voor waterberging4 verkend. Het primaire doel van deze 
waterbergingsgebieden is om wateroverlast in de stad door extreme regenval te 
                                                          
3 Daarnaast is er ook sprake van een kwaliteitstrits: schoon houden, scheiden, zuiveren. Dit kan 
betekenen dat stedelijk en landelijk water gescheiden wordt of dat vervuild water door middel van 
zuiveringsmoerassen schoner gemaakt wordt. Ook de kwaliteitstrits kan ruimte vragen. 
4 Voor informatie over de gehanteerde definities van waterberging wordt verwezen naar het rapport 
(Gerritsen et al, 2002) of naar het rapport ‘Water in Stadsranden’ (Gerritsen, 2003) 
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voorkomen, en/of een watervoorraad op te bouwen om het waterpeil in de stad te 
handhaven met gebiedseigen water. Aan de hand van drie referentiegebieden (bij 
Alkmaar, Zaandam en Amstelveen) is onderzocht hoe een blauwe contour in de 
praktijk vormgegeven kan worden. Door het WL werd berekend welke wateropgave 
de geselecteerde gebieden hadden. Aan de hand daarvan werd bekeken welke 
inrichting hierbij paste en welke functies een plaats konden vinden. Met name de 
bouw van woningen (aan het water), de vestiging van recreatieve bedrijven, 
recreatiewater en de teelt van (energie)gewassen die tegen zeer natte omstandigheden 
kunnen (riet, wilg), lijken de interessantste functiecombinaties te zijn voor Noord-
Holland. Sturings- en financieringsvraagstukken zijn in deze studie grotendeels 
buiten beschouwing gebleven.  
 
De studie ‘Blauwe Contouren’ heeft twee inrichtingsmodellen voor blauwe 
contouren opgeleverd, die de verschillende mogelijkheden in blauwe contouren in 
hoofdlijnen aangeven. Beide modellen zijn ontwikkeld om in stedelijke randzones in 
Laag-Nederland te realiseren. De modellen gaan er dus vanuit dat er sprake is van 
een polder(water)systeem in plaats van een vrij afwaterend systeem. 
 
Het model ‘Ondiep en groot’ gaat uit van de situatie dat de piekbergingsopgave relatief 
gering is ten behoeve van het stedelijk gebied. De nadruk ligt op voorraadberging van 
gebiedseigen water door het jaar heen ten behoeve van het op peil houden van het 
stedelijk watersysteem, zodat er geen gebiedsvreemd water ingelaten hoeft te worden. 
Het model gaat uit van een ruime beschikbaarheid van bergingsruimte en een 
peilfluctuatie van 50-80 centimeter. Een gesloten watersysteem staat hierbij centraal, 
waarin het water met duurzame energie (windmolentjes en pompen met zonnecellen) 
rondgepompt kan worden door moerassen om de waterkwaliteit te verbeteren.  
 
Het model ‘Diep en klein’ past bij een forse piekbergingsopgave vanuit het 
aangrenzend stedelijk gebied, te realiseren in een beperkte ruimte in de randzone 
langs het stedelijk gebied. In dit model kan er in principe ook sprake zijn van een 
behoefte aan (seizoens)voorraadberging. Het model gaat uit van een permanente 
waterplas die sterk mag fluctueren (1 tot 2 meter) met een minimale diepte van 2 
meter. Wanneer er zeer veel neerslag is gevallen wordt het bergingsbekken benut 
voor het bergen van het stedelijk wateroverschot. Dat water zal dan na verloop van 
tijd verdwijnen naar het boezemsysteem.  
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Kader 1 Voorbeeld van een mogelijke blauwe contour 
De onderstaande afbeelding is een voorbeelduitwerking voor een blauwe contour in de randzone van 
de VINEX-locatie Saendelft in de gemeente Zaanstad. In dit gebied wordt nieuwe bebouwing (in het 
kader van de VINAC5) gecombineerd met de ontwikkeling van een groengebied (in het kader van een 
Strategisch Groen Project). Naast een doelstelling voor stedelijke recreatie en de aanleg van 
sportvelden is het de bedoeling dat het gebied gebruikt gaat worden om ruimte voor water te 
realiseren. In deze mogelijke inrichting wordt het regenwater dat in de nieuwe wijk Saendelft valt, 
afgevoerd naar de randzone en door een rietveld geleid, alwaar de zwaardere deeltjes kunnen 
bezinken. Het water wordt vervolgens met een duiker onder het boezemwater doorgeleid. Dit is nodig 
om het relatief schone water uit de stad gescheiden te houden van het agrarische water dat een 
slechtere kwaliteit heeft. Hierna wordt het water weer door rietvelden geleid en gezuiverd om 
vervolgens in een centrale plas als recreatiewater te dienen. Aan deze recreatieplas kunnen ook 
woningen gebouwd worden, aangezien hier veel vraag naar bestaat en er daardoor voor kapitaal voor 
de ontwikkeling van de randzone gezorgd kan worden. Ten slotte wordt het (relatief schone) water 
weer de stad ingeleid om daar het stedelijk water systeem op peil te houden. Dit is met name in droge 
zomers van belang. 
 
De randzone heeft bij deze mogelijke inrichting een waterbergings- en waterzuiveringsdoelstelling, 
maar dient ook als recreatiegebied en als ruimte waar woningen ontwikkeld kunnen worden. 
Meervoudig ruimtegebruik is een centraal staand onderdeel van een blauwe contour. Blauwe 
contouren kunnen ook dienen om ruimtelijke ontwikkelingen te structureren. In het geval van de 
voorbeeldinrichting voor de randzone Saendelft is het de doelstelling om door de aanleg van het 
groengebied de stad en het agrarische gebied te scheiden door een overgangsgebied. Blauwe 
contouren kunnen ook ongewenste verstedelijking voorkomen en deze ontwikkeling op een meer 
gewenste plek laten plaatsvinden. 
 
Figuur 1 Voorbeelduitwerking van een blauwe contour 
met een gesloten watersysteem 
 
Bron: VHP (in: Gerritsen et al., 2002) 
 
                                                          
5 VINAC staat voor Actualisering Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. In het kader van de 
VINAC zijn in 1999 afspraken gemaakt over de woningbouw tot 2010. 
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2.2.2 Blauwe contouren in een internationale context 
 
In het kader van het LNV-DWK onderzoeksprogramma Integraal Waterbeheer is de 
studie ‘Water in stadsranden’ uitgevoerd (Gerritsen, 2003). Hiervoor is via een 
zoektocht op internet informatie verzameld over ruimtelijke waterprojecten nabij het 
stedelijk gebied. Er werd in deze studie gekeken naar proces, inrichting, meervoudig 
ruimtegebruik en hydrologische doelstellingen van de projecten. De onderzochte 
landen waren: de Verenigde Staten, Canada, Japan, Groot-Brittannië, Australië en 
Japan.  
 
Het combineren van ruimtelijk beleid en waterbeleid in stedelijke randzones bleek in 
alle onderzochte landen voor te komen. Er zijn vooral voorbeelden gevonden 
waarbij zuiveringsmoerassen en retentiebekkens gecreëerd zijn, met 
natuurontwikkeling en recreatie vaak als nevendoelstellingen. In de meeste gevallen 
was het belangrijkste doel van de blauwe contouren om water dat van de stad naar 
natuurgebieden stroomt te bergen en te zuiveren. In een paar gevallen ging het om 
het bergen van water dat anders voor overlast in stedelijk gebied zorgt. Ruimte voor 
water in stedelijke randzones wordt ook gebruikt om verstedelijking naar geschikte 
locaties te geleiden. Ook komt het voor dat woningen zo aangepast zijn dat mensen 
zonder gevaar hier kunnen wonen als er een overstroming plaatsheeft. 
 
Uit de studie ‘Water in stadsranden’ (Gerritsen 2003) kan geconcludeerd worden dat 
het concept blauwe contouren in de praktijk ook buiten Nederland voorkomt. Het 
bleek dat de ervaringen uit de studie ‘Blauwe Contouren’ (Gerritsen et al., 2002) met 
betrekking tot de inrichting van de gebieden anders waren. Dat was een gevolg van 
de keuze van projecten in poldergebieden. Het grote verschil tussen Hoog- en Laag-
Nederland, wat betreft de waterhuishouding is dat het water in Hoog-Nederland 
grotendeels onder vrij verval afstroomt. In Laag-Nederland moet dit via gemalen 
weggepompt worden. In vrij afwaterende watersystemen is het van belang of een 
stad benedenstrooms of bovenstrooms gelegen is. Een stad die relatief hoog gelegen 
is, zal zorgen voor een versnelde afvoer die stroomafwaarts voor problemen kan 
zorgen. Bovendien worden verontreinigingen uit de stad meegenomen naar 
stroomafwaarts gelegen gebieden.  
 
Naar blauwe contouren in Hoog-Nederland is nog geen onderzoek gedaan, maar 
enige ervaringen zijn wel opgedaan bij de hierboven behandelde studie ‘Water in 
Stadsranden’ (Gerritsen, 2003). Mede op basis hiervan worden de volgende twee 
inrichtingstypen voorgesteld: 
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1. Blauwe contouren als bescherming voor wateroverlast in de stad. Het eerste type 
hoeft niet per definitie in stedelijke randzones gelegen te zijn. Wel is dit de laatste 
plek waar bij een hoogwatergolf nog water te bergen valt en heeft dit daarom de 
voorkeur. Dit type blauwe contour vindt ook plaats op de overgang van Hoog- 
naar Laag-Nederland. Daar bevinden zich vaak knelpunten wat betreft 
wateroverlast. Voorbeelden van dergelijke steden in Nederland zijn: Breda, Den 
Bosch, Zwolle, Amersfoort en Almelo. 
 
2. Blauwe contouren als methode om het stedelijk water vast te houden en te 
bergen om stroomafwaarts overlast te voorkomen. Hierbij is het wenselijk dat dit 
in en direct om de stad gebeurt. Dit omdat anders toch nog afwenteling van het 
probleem plaatsvindt. 
 
 
2.3 Organisatie en implementatie van blauwe contouren 
 
In de bovenstaande paragraaf wordt ingegaan op wat het concept ‘blauwe contouren’ 
inhoudt. Het gaat om het gebruiken van stedelijke randzones om water te bergen of 
vast te houden zodat stedelijke waterproblemen niet, of in verminderde mate, 
afgewenteld worden op het landelijk gebied of andere steden. Tegelijkertijd worden 
de betreffende stadsranden gebruikt door andere functies. In het bijzonder recreatie, 
natuur en wonen. In dit onderzoek ligt de nadruk op het onderzoeken van succes- en 
faalfactoren bij het in de praktijk realiseren van blauwe contouren.  
 
Er zijn over de organisatie van het implementeren van blauwe contouren in eerdere 
studies al enige ideeën ontwikkeld en die worden eerst kort behandeld alvorens in te 
gaan op de onderzoeksresultaten. Hierdoor wordt duidelijk wat de stand van de 
kennisontwikkeling was aan het begin van het onderzoek. 
 
Als eerste wordt aandacht besteed aan de verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen overheden. Vervolgens wordt ingegaan op manieren om grond beschikbaar te 
krijgen. Ten slotte wordt ingegaan op leerervaringen uit de studie ‘Water in 
stadsranden’ (Gerritsen, 2003). Hierbij komen een aantal voorbeelden naar voren 
over hoe in het buitenland blauwe contouren gerealiseerd worden. 
  
 
2.3.1 Taakverdeling tussen overheden 
 
Een belangrijke vraag bij de realisatie van blauwe contouren is wie de 
verantwoordelijke overheid is. Dit is ook van belang bij de verdeling van het dragen 
van de kosten. In principe is oppervlaktewaterbeheer een taak van de waterschappen. 
Aan de andere kant zijn provincies, gemeenten en het Rijk ook betrokken. 
 
Met betrekking tot de taakverdeling tussen de overheden, bij het realiseren van 
projecten in het regionale systeem die als doel hebben bergingsruimte voor water te 
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realiseren, wordt in het rapport ‘Water voor Ruimte, Ruimte voor Water’6 
(Habiforum, 2002) een advies gegeven, dat hier weergegeven wordt. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen reguliere berging en noodberging7. De aanwijzing van 
een ‘regulier’ bergingsgebied valt onder het goed functioneren van het 
waterhuishoudkundig systeem en daardoor heeft het waterschap hierin een eerste 
aanwijzende taak. Bekrachtiging moet geschieden door het vastleggen van de 
waterbergingsfunctie in het bestemmingsplan en/of het streekplan. De keur met 
daarin vastgestelde ‘keurgrenzen’ biedt vanuit het waterbeleid de mogelijkheid tot het 
beschermen van de aangewezen ruimte voor berging (Habiforum, 2002). 
 
Bij nood- of calamiteitenberging wordt een gebied ingericht om gecontroleerd te 
laten overstromen zodat dit niet op een andere plek gebeurt. Dit type besluit gaat 
verder dan de verantwoordelijkheid van het waterschap. De provincie is hiervoor de 
aangewezen overheid. Dit neemt niet weg dat het waterschap hier vaak een 
initiërende rol in zal spelen, aangezien bij deze organisaties veel kennis over het 
watersysteem aanwezig is. Bovendien moet ook bij noodbergingsgebieden de 
herinrichting vastgelegd worden in streek- en bestemmingsplannen. Provincie en 
waterschappen hebben dus een belangrijke rol bij het realiseren van waterberging. 
Gemeenten moeten voor inpassing in het bestemmingsplan zorgdragen. 
 
Als er geen nationale belangen in het spel zijn, hoeft het Rijk niet betrokken te zijn. 
Blauwe Contouren zijn bedoeld om een oplossing te bieden voor regionale of lokale 
waterproblemen. Uiteraard kan het Rijk wel een rol spelen in advisering, financiering 
en kan zij kaderstellend optreden. 
 
 
2.3.2 Methoden grondverwerving 
 
Waterberging vraagt ruimte, grond. Deze grond zal in veel gevallen een agrarische 
bestemming hebben. Als algemene stelregel is te zeggen dat hoe meer grondbezitters 
er zijn, hoe lastiger het is om met al deze grondbezitters tot overeenkomst te komen. 
Aan de andere kant heeft concentratie van de grond bij een of enkele grondbezitters 
tot gevolg dat zij een relatief sterke onderhandelingspositie hebben. Factoren die van 
invloed zijn op de bereidheid van agrariërs om grond af te staan, zijn (Van Eck, 
1999): 
 
- toekomstig perspectief voor de agrarische activiteiten; 
- ligging van grond in reservaatgebied of natuurontwikkelingsproject (bereidheid 
tot verkopen groter bij concrete begrenzing); 
- tijd die verstreken is na afronding laatste landinrichting; 
- landbouwkundige kwaliteit van de grond; 
- subsidies en fiscale voordelen; 
- mate van streek- en bedrijfsgebondenheid, 
- het aanbieden van ruilgrond of een vervangend bedrijf, en 
                                                          
6 Dit is het overkoepelende rapport over het eerder genoemde onderzoeksprogramma ‘Meervoudig 
Ruimtegebruik met Waterberging in Noord-Holland’ 
7 Inzet 1:100 jaar of minder vaak 
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- de geboden prijs voor de grond. 
 
Wat hier niet bij staat is dat het ook uitmaakt in hoeverre er verwacht wordt dat de 
grond voor woningbouw of de aanleg van bedrijventerreinen gebruikt zou kunnen 
gaan worden. Volgens Luijt (2001) wordt de hoogte van de grondprijs in de eerste 
plaats bepaalt door deze ‘verwachtingswaarde’. De agrarische waarde is minder van 
belang. Juist in stedelijke randzones speelt dit probleem. Dit is vaak een gevolg van 
planologische onduidelijkheid, waardoor verwachtingen een belangrijke rol gaan 
spelen. 
 
Het verwerven van de grond hangt voor een deel af van de bereidheid van 
grondbezitters om medewerking te verlenen. Anderzijds hoeft het ook niet altijd om 
aankoop van de grond te gaan. Hoekstra et al. (2002) noemen de volgende manieren 
om de voor waterberging benodigde grond ter beschikking te krijgen: 
 
- Uitkoop van eigendom: De waterbeheerder koopt de grond op, bestemt deze 
met de functie waterberging en krijgt volledige zeggenschap over het gebied en 
de inrichting van het aangekochte gebied. Uitkoop gebeurt bij voorkeur op 
basis van vrijwilligheid van grondeigenaren. 
 
- Beheersovereenkomsten (convenanten): Tussen de waterbeheerder en de 
grondeigenaar worden beheersregelingen overeengekomen. In de 
overeenkomst staat vermeld onder welke condities de eigenaar het betreffende 
gebied openstelt voor waterberging, welke taken en verantwoordelijkheden de 
waterbeheerder en grondeigenaar hebben en welke (periodieke) vergoeding de 
grondeigenaar hiervoor ontvangt. 
 
- Gebruiksrecht voor waterberging: De waterbeheerder verkrijgt in ruil voor 
een financiële vergoeding het recht om onder bepaalde voorwaarden bepaalde 
gebieden te gebruiken voor waterberging. De grondeigenaar krijgt een 
financiële vergoeding voor de aanbieding van deze zogenaamde ‘blauwe 
dienst’8. 
 
- Schadevergoedingen: De schade ontstaan door waterberging wordt achteraf 
vergoed aan de gedupeerden. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld 
op basis van taxaties in de specifieke situatie (zie de Wet Tegemoetkoming 
Schade). 
 
- Eenmalige afkoop van schade: In plaats van periodieke vergoedingen 
ontvangen potentieel gedupeerden eenmalig een vergoeding voor de potentiële 
schade. De hoogte van de vergoeding komt tot stand middels 
onderhandelingen. 
 
                                                          
8 Voor meer informatie over blauwe diensten: het rapport Blauwe Diensten (Van Bommel et al. 2002; 
LEI-rapport 3.02.07). 
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- Kavelruil: Als een bepaald gebied uitermate geschikt zou zijn voor 
bergingsdoeleinden, dan kan dat gebied voor die functie vrijgemaakt worden 
door de bestaande functies te verplaatsen naar elders. 
 
- Voorkeursrecht gemeenten: Om te kunnen beschikken over de benodigde 
grond voor waterberging kunnen gemeenten onder bepaalde voorwaarden 
gebruik maken van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Gemeenten kunnen 
een voorkeursrecht op gronden vestigen. 
 
Naast de bovenstaande methoden kan bovendien nog gedacht worden aan Publiek 
Private Samenwerking (PPS) als manier om waterberging te realiseren (Van Bommel 
et al., 2003). Een belangrijke randvoorwaarde is dat PPS alleen kan worden 
geïnitieerd wanneer de maatschappelijke belangen met commerciële of individuele 
belangen kunnen worden gecombineerd en in elkaars verlengde liggen, zodat 
meerwaarde ontstaat. Te denken valt, bijvoorbeeld, aan het tegelijk aanleggen van een 
waterbergingsgebied in samenhang met de ontwikkeling van relatief dure (want 
gewilde) woningen aan het water. Met de winst van de verkoop van deze woningen 
kunnen de waterbeheersmaatregelen betaald worden. In onderstaande tabel worden 
een aantal recente toepassingen van dit principe gepresenteerd, die duidelijk maken 
dat het principe in de praktijk kan werken. 
 
Het stagneren van de huizenmarkt in het hogere segment die anno 2003 opgetreden 
is, tempert de verwachtingen dat rood steeds vaker voor blauw zou kunnen betalen. 
In de lagere prijsklassen is de meerwaarde namelijk veel kleiner dan bij de duurdere 
woningen (De Zeeuw, 2003). Het is de verwachting dat de mogelijkheden weer 
groter worden als het met de economische ontwikkeling van Nederland weer beter 
gaat. 
 
In de in tabel 1 gepresenteerde voorbeelden van rood voor groen constructies komt 
een aantal keren de mogelijkheid naar voren om verworven gelden in een fonds 
onder te brengen. Het geld wordt belegd zodat het voor investeerders aantrekkelijk 
kan zijn om in een fonds dat bestemd is voor realisatie van een blauwe contour te 
participeren. Stortelder et al. (2001) denken dat het mogelijk is agrarisch 
natuurbeheer te financieren uit een fonds. Hiermee zou bovendien aanzienlijk meer 
groen gerealiseerd kunnen worden dan door het direct uitbetalen van boeren door 
betrokken overheden. Een dergelijke constructie is ook denkbaar voor blauwe 
contouren. Een andere interessante mogelijkheid is het combineren met 
oppervlaktedelfstoffenwinning9. Te denken valt aan de natuurontwikkeling in de 
Gelderse Poort, die voor een deel gefinancierd is door de baksteenindustrie.  
                                                          
9 Voor meer informatie zie de studie ‘Groen Ontgronden’ (Fontein et al., 2003) 
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Tabel 1 Voorbeelden van financiering van groen/blauw met rood 
Locatie 
 
Rode bronnen 
Etten-Leur Lokaal groenfonds waarin jaarlijks ongeveer 
22.500 euro wordt gestort, uit een opslag van 0,22 
euro per m² bouwgrond 
 
Gemert Bakel Opslag op bouwgrondprijs voor particulieren (1 
euro per m²) 
Heffing op horizonvervuilende bedrijven 
150% compensatie van groen bij aanleg van een 
nieuw bedrijventerrein (provinciale regel) 
 
Leiden, Warmond en Oegstgeest Bufferfonds uit wijkexploitatie ter financiering 
van nieuw natuurgebied 
 
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL-
gebied) 
Meerwaardefonds regionaal groen dat de aanleg 
van een groene loper tussen de drie gemeenten 
financiert uit de opslag van 2.269 euro per nieuw 
te bouwen huis 
 
Wateringse veld Fonds bovenwijkse voorzieningen voor extra 
groen en een fietsroutenetwerk, te financieren uit 
nieuwbouwproject 
 
Meerstad Groningen 
 
Met 10.000 woningen wordt 600 hectare en 830 
hectare groen gerealiseerd (op een totaal van 2337 
hectare). De verhouding tussen rood en groen 
(incl. water) is 36:64. 
 
Stadsregio Rotterdam Verevenings- of omslagfonds voor het financieren 
van bovenregionale groenprojecten; per nieuw te 
bouwen huis wordt een bedrag van 6.807 euro in 
dit fonds gestort. 
Bronnen: Overbeek et al. (2002); Van Middelkoop et al. (2001); Van Uum en De Visser (2001) (in 
Overbeek et al., 2002); en Mackay, (2003). 
 
 
2.3.3 Internationale ervaringen 
 
De uitvoeringsaspecten die in de studie ‘Water in stadsranden’ (Gerritsen, 2003) 
verzameld zijn, hebben vooral betrekking op de financiering en organisatie van 
waterberging, water vasthouden en water zuiveren in stadsranden. Opvallend is dat 
het voornamelijk om relatief eenvoudige constructies gaat. Organisaties waarin 
publiek en private actoren samen werken zijn niet aangetroffen. Wel wordt er met 
semi-overheden zoals drinkwaterbedrijven samengewerkt, zodat er op kosten 
bespaard kon worden. Voor de meeste geanalyseerde cases geldt dat overheden de 
projecten realiseren. Een deel van de kosten kan via functiecombinaties10 ‘gedekt’ 
worden. Het aanleggen van moerassen ten behoeve van waterzuivering blijkt een 
aantrekkelijke optie voor overheden te zijn omdat het in vergelijking met het bouwen 
                                                          
10 Zoals het zuiveren van water, het winnen van drinkwater en het winnen van oppervlaktedelfstoffen 
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en onderhouden van een rioolzuiveringsinstallatie een goedkope manier is om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Vanwege de relatief hoge grondprijzen in Nederlandse 
stadsranden is het de verwachting dat dit financiële voordeel in Nederland kleiner is. 
Op plekken waar om andere redenen toch al niet gebouwd mag worden 
(bijvoorbeeld doordat het bij de EHS hoort of in verband met geluidsoverlast door 
een nabijheid van een snelweg) kan de grondprijs laag zijn. 
 
Opvallend is dat in een aantal cases de kosten betaald worden via een speciale 
belasting. In een ander geval was er sprake van een vaste belasting, waarbij 
huizenbezitters betaalden naar het verharde oppervlak waar zij voor verantwoordelijk 
waren. Op deze manier genereerde de betreffende gemeente11 gelden om 
waterberging, infiltratie en andere maatregelen mee te kunnen bekostigen. Naast 
belastingen en uitvoering door overheden komt het ook voor dat 
projectontwikkelaars bij de ontwikkeling van nieuwe stedelijke projecten financieel 
gestimuleerd worden om ruimte vrij te houden van bebouwing of om voorzieningen 
aan te leggen. Ook blijken veel projecten (mede)gefinancierd te worden door 
subsidies van de landelijke overheid. 
 
In de Nederlandse situatie lijkt het onwaarschijnlijk dat bestaande bebouwing 
afgebroken wordt om ruimte voor water vrij te maken12. In de VS komt dit echter 
voor. Bestudeerde gevallen gaan uit van onteigening op basis van vrijwilligheid. De 
vergoeding voor de grond is op basis van marktconforme bedragen. Op deze wijze is 
er bij de Johnson Creek in de VS een gebied van 110 hectare voor waterberging en 
inrichting als moeras beschikbaar gekomen. Hiernaast wordt soms ook gekozen voor 
het aanpassen van de bebouwing, zodat een inundatie geen grote schade en 
slachtoffers met zich mee brengt13. 
 
In de VS, Canada, Australië en Groot Brittannië wordt door middel van zonering 
planologisch vastgesteld waar welke restricties gelden ten aanzien van het bouwen 
dicht bij rivieren en stromen. Leidraad hierbij is de kans dat het betreffende gebied 
onder water komt te staan. In deze landen heeft de overstromingskans via 
zoneringswetgeving dus consequenties voor de mogelijkheden om andere functies te 
realiseren in deze gebieden. Dit instrument begint ook in Nederland toegepast te 
worden. In sommige deelstroomgebiedsvisies en streekplannen worden ruimtelijke 
reserveringen opgenomen voor waterberging. 
 
Ten slotte is een conclusie uit de studie dat de projecten die gevonden zijn vaak 
uitgevoerd omdat er een duidelijke noodzaak toe bestond (Gerritsen, 2003). In de 
meeste cases kwamen met enige regelmaat overstromingen voor die ook voor 
stedelijk gebied voor problemen zorgden. Vanwege deze achtergrond bestond er 
draagvlak om gebieden in te richten voor waterberging. Daarnaast komen er ook veel 
voorbeelden voor dat water gezuiverd wordt in nieuw aangelegde ‘wetlands’. Dit 
blijkt voor lokale overheden een aantrekkelijk alternatief te zijn voor het bouwen van 
dure waterzuiveringsinstallaties. 
                                                          
11 Topeka in de Verenigde Staten 
12 Tenzij de veiligheid in het geding is, zoals langs de grote rivieren 
13Dit wordt ‘Flood prooving’ genoemd. 
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2.3.4 Conclusies 
 
Het doel van deze paragraaf is om duidelijk te maken wat er over uitvoeringsaspecten 
van blauwe contouren al bekend was bij het begin van de studie. Er waren al 
onderzoeken gedaan waarbij de nadruk lag op organisatorische aspecten. Als eerste 
werd ingegaan op de taakverdeling tussen overheden die voor het realiseren van 
blauwe contouren, en voor meervoudig ruimtegebruik met waterberging in het 
algemeen, belangrijk zijn. Duidelijk werd dat waterschappen een belangrijke rol 
zouden moeten gaan vervullen, maar dat het de provincies en gemeenten zullen zijn 
die de ruimtelijke afweging moeten maken. 
 
Vervolgens is al aandacht besteed aan manieren om grond ter beschikking te krijgen. 
Er zijn meer manieren dan het aankopen van de grond. Vanwege de directe nabijheid 
van de stad in stadsranden zullen de grondprijzen vaak hoog zijn en de bereidheid 
om te verkopen aan overheden die waterberging willen realiseren gering als er niet 
geconcurreerd kan worden met de prijzen die gemeenten en projectontwikkelaars 
bereid zijn te betalen. Meervoudig ruimtegebruik biedt vanuit de financiering bezien 
vooral kansen indien private actoren ook van het project kunnen profiteren. In dat 
geval zijn er kansen voor publiek private samenwerking en voor ‘rood voor blauw’. 
Opvallend is dat dit soort constructies in het buitenland nauwelijks voor lijken te 
komen. In veel gevallen gaat het om puur door overheden gefinancierde projecten. 
Wel worden andere belangen gecombineerd met de waterbeheersdoelstelling. 
Hierdoor kan op de kosten bespaard worden. Opvallend is dat vooral in de VS 
gebruik gemaakt wordt van mogelijkheden om op lokaal niveau speciale belastingen 
te heffen. Bovendien komt het voor dat woningen uitgeplaatst of aangepast worden 
aan nattere omstandigheden. 
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3 Succes- en faalfactoren bij groen in stedelijke randzones 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de resultaten van een literatuurstudie naar 
de aanleg van groengebieden in stedelijke randzones. Dit omdat de ruimtelijke en 
organisatorische krachten om dit beleidsveld sterk overeenkomen met die van 
blauwe contouren Bij beide ontwikkelingen gaat het om het realiseren van niet-
stedelijke functies in gebieden die veelal ook in beeld zijn hiervoor. Bovendien lijkt 
een combinatie van beide beleidsvelden voor de hand lijkt te liggen, aangezien water 
en natuur voor een deel goed samen gaan14. Voor de realisatie van blauwe contouren 
kan geleerd worden uit een analyse van de uitvoering van het beleid om 
groengebieden is stedelijke randzones aan te leggen.  
 
Sinds lange tijd zijn overheden bezig relatief grote groengebieden rond steden te 
realiseren zodat de bewoners van de steden dicht bij huis van natuur kunnen genieten 
en hierin kunnen recreëren15. Lag de nadruk in de eerste plaats bij het bewaren van al 
aanwezige groengebieden16 en het versterken van de recreatieve kwaliteiten hiervan, 
sinds de jaren tachtig is er ook nadrukkelijk sprake van de aanleg van nieuw groen. 
Dit omdat vastgesteld was dat er vooral in het westen van Nederland grote tekorten 
bestaan aan recreatief groen in de directe nabijheid van stedelijke gebieden. De laatste 
jaren treden er vertragingen op bij de realisatie van nieuwe groengebieden. 
Doelstellingen voor aankoop en inrichting worden in veel gevallen niet op tijd 
gehaald. Aangezien blauwe contouren ook in stadsranden ontwikkeld zouden moeten 
worden, is het waarschijnlijk dat ruimte voor water en ruimte voor nieuw groen voor 
stedelingen vaak zullen overlappen. In de studie ‘Blauwe Contouren’(Gerritsen et al., 
2002) bleek dit ook het geval te zijn. Twee van de drie voorbeeldgebieden waren 
aangewezen als Strategisch Groenproject. Het is het doel van deze paragraaf om in 
de literatuur gesignaleerde knelpunten en kansen, wat betreft de uitvoering van 
nieuwe groengebieden rond stedelijk gebied, te beschrijven. Er worden drie typen 
groen in stadsranden beschreven: de Rijksbufferzones, de Randstadgroenstructuur en 
de Strategische Groenprojecten, en het Grotestedenbeleid (GIOS). 
                                                          
14 Voor meer informatie over het combineren van waterberging met natuur: ‘Water Wildernis’ 
(Penning en Schouwenberg, 2002) Voor waterberging met recreatie (waaronder recreatienatuur): 
‘Spannend Water’ (Jókövi et al., 2002) 
15 De aanleg van parken heeft uiteraard een langere geschiedenis. Voor deze studie wordt er beperkt 
tot de periode van na de Tweede Wereldoorlog. Dit is ook de periode dat de moderne ruimtelijke 
ordening definitief vorm gekregen heeft. 
16 Onder ander met als doel te voorkomen dat steden en agglomeraties aan elkaar zouden groeien. 
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Figuur 2 De ligging van de tien Rijksbufferzones (Bervaes et al. 2001)  
 
 
3.2 Groen in stedelijke randzones 
 
3.2.1 Rijksbufferzones 
 
In 1958 is door de ‘Werkcommissie Westen des Lands’ het idee gelanceerd om het 
gebied tussen de steden in de Randstad vrij te houden van verdere bebouwing 
(Bervaes et al. 2001). Men was bang dat steden en agglomeraties aan elkaar zouden 
gaan vastgroeien en wilde het landelijke karakter van deze gebieden behouden. Dit 
beleid om gebieden tussen steden en stadsagglomeraties vrij te houden van verdere 
bebouwing werd gecombineerd met het ontwikkelen van de functies recreatie (met 
natuur) en landbouw teneinde aantasting van deze gebieden tegen te gaan. Het ging 
voornamelijk om gebieden in de Randstad, maar ook Zuid-Limburg had twee 
buffergebieden. De Rijksbufferzones vielen onder de verantwoordelijkheid van het 
ministerie van VROM, maar ook beleidsdoelen van het Ministerie van LNV werden 
meegenomen in de doelstellingen en bij investeringen. Aangezien in de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening (2001) aangekondigd werd dat de status van bufferzone zou 
komen te vervallen17 is door Alterra een studie gedaan naar deze gebieden (Bervaes et 
al. 2001). Een belangrijke conclusie uit deze studie is dat het beleid voor de 
Rijksbufferzones effect heeft gehad. Zonder dit beleid zou de verstedelijking en het 
                                                          
17 De in te voeren rode en groene contouren zouden deze gebieden moeten beschermen 
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aaneengroeien van stadsagglomeraties veel verder zijn voortgeschreden dan feitelijk 
het geval is geweest. 
 
 
3.2.2 Randstadgroenstructuur en Strategische Groen Projecten 
 
Het gaat bij groengebieden in stadsranden in Nederland in het bijzonder om de 
Randstadgroenstructuur en de Strategische Groenprojecten (SGP), die beiden onder 
het Ministerie van LNV vallen. Veel van deze projecten vonden of vinden plaats in 
Rijksbufferzones en hebben hun oorsprong in het Structuurschema Groene Ruimte 
(LNV, 1995). De Randstadgroenstructuur is in het begin van de jaren ’80 beleid 
geworden. Doelstelling van de Randstadgroenstructuur is om ruim 13.000 ha groen18, 
verdeeld over ongeveer dertig kleine en grotere groenprojecten in de Randstad rond 
de grote steden te realiseren19. Begin 2002 was 43% van de taakstelling ingericht 
terwijl 60% van de tijd verstreken was (Milieu- en Natuurplanbureau, 2002). De 
planning wordt wat betreft de inrichting dus niet gehaald. De verwerving van 
gronden lag begin 2002 met 64% (ruim 8300 hectare) wel op het schema. Aangezien 
er in 2001 heel weinig gronden verworven zijn, is het de verwachting dat na de 
inrichting ook de verwerving van nieuwe groengebieden vertraging gaat oplopen. 
Sinds begin 2002 is er ruim 1 procentpunt bijgekomen en is het totaal aantal 
verworven hectaren ruim 8500 (Milieu- en Natuurplanbureau, 2003). 
 
Naast het Ministerie van LNV heeft ook het Ministerie van VROM doelen gesteld 
voor meer recreatief groen voor stedelingen. In het kader van de Rijksnota VINAC20 
(VROM, 1997) is de doelstelling aangevuld met 4.700 ha bos- en recreatiegebied te 
realiseren tot 2010, verdeeld over zes Strategische Groenprojecten, te weten 
Zoetermeer-Zuidplas, Eiland van Dordrecht, Haarlemmermeer, Utrecht, Noordelijke 
Vechtstreek en Haaglanden (Kuindersma en Verbij, 2000). Deze gebieden zijn over 
het algemeen gepland bij de grote VINEX woningbouwlocaties en bedoeld voor 
buffering van het Groene Hart tegen de verstedelijking en om als recreatieruimte 
gebruikt te worden.  
 
 
3.2.3 Groen In en Om de Stad (GIOS) 
 
De Groen-impuls, GIOS, is een gezamenlijke actie van het Ministerie van LNV, het 
ministerie van VROM, de landsdelen21 en de grote steden (Bezemer & Visschedijk, 
2003) en is onderdeel van het Grotestedenbeleid. De doelstelling van GIOS is meer 
groen en beter toegankelijk groen in en om de 30 grootste steden van Nederland. 
Onder stadsrand wordt een straal van 10 km vanaf de grens van de bebouwde kom 
gerekend. Vanwege de nabijheid van stedelijk gebied is het de hoofddoelstelling dat 
het groen in en om de stad een recreatieve functie heeft. 
                                                          
18 Exclusief compensatiegroen (compensatie voor bouw van wegen woningen en bedrijventerreinen 
op plekken waar natuur voorkwam) 
19 Buiten de Randstad moet bovendien nog 3.000 hectare groen rond steden gerealiseerd worden 
(Milieu- en Natuurplanbureau 2003) 
20 Actualisering Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra 
21 en daarmee dus de provincies 
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Bij GIOS-projecten zijn gemeenten de initiatiefnemer22. Zij moeten projecten 
indienen, die voor subsidie in het kader van het Grotestedenbeleid in aanmerking 
komen. In totaal hebben de 30 grootste steden bijna 940 groene projecten genoemd 
met een totaal kostenniveau van ruim 4,6 miljard euro (Bezemer en Visschedijk, 
2002). Voor lang niet alle projecten is echter bekend hoeveel de gemeenten zelf gaan 
bijdragen. 17% van de projecten zijn uitvoeringsgereed en hebben bestuurlijke 
dekking (Bezemer & Visschedijk, 2002). Wat betreft de planning is het de bedoeling 
dat de meeste projecten uitgevoerd gaan worden in de periode tot 2007.  
 
Tabel 2 Taakstellingen voor groen in en om de stad aan de hand van vigerend beleid (Bron: Milieu- en 
Natuurplanbureau 2003) 
Beleid Looptijd nota Taakstellingen voor groen in en om de stad 
SGR Doorkijk tot 2010 Groengebieden in de Randstad: 18.865 hectare 
waaronder compensatiegroen en 
Randstadgroenstructuur (13.120 hectare) 
 
Groene verbindingen in de Randstad: 450 
kilometer 
 
Groengebieden buiten de Randstad: 3.000 hectare 
 
VINAC 2004-2010 Totaal 3.243 hectare waarvan strategisch groen 
2.805 hectare en regionaal groen (nieuw groen bij 
grote woningbouwlocaties): 440 hectare 
 
Wet stedelijke 
vernieuwing 
2000-2004 ISV: (re)constructie van 75 parken, aanleg 16 
nieuwe groengebieden en 23 nieuwe groene 
verbindingen 
 
Natuur voor mensen, 
mensen voor natuur 
Doorkijk tot 2020 Kwaliteitsimpuls hoogwaardig groen in en om de 
stad (GIOS), boven op SGR en VINAC: 10.000 
hectare (indicatief) 
 
 
3.3 Succes- en faalfactoren 
 
3.3.1 Rijksbufferzones 
 
Het Rijksbufferzonebeleid wordt door Bervaes et al. (2001) als redelijk succesvol 
omschreven. Zonder de bufferzones waren de gebieden tussen de stadsagglomeraties 
in de Randstad waarschijnlijk bebouwd of hadden in ieder geval een minder groene 
verschijning gehad. Als belangrijkste succesfactor hierbij wordt door Bervaes et al. 
(2001) de planologische duidelijkheid genoemd. De doelstellingen van de gebieden 
waren planologisch verankerd. De Rijksoverheid wilde duidelijk niet dat deze 
gebieden bebouwd zouden worden en bestemde deze als ontwikkelingsgebied voor 
landbouw en recreatie. Het ontwikkelen van nieuwe rode gebieden werd tegengegaan 
met een restrictief beleid. Er bestond bestuurlijke draagvlak voor de inrichting van 
deze gebieden. Aangezien veel grond was aangekocht, konden deze plannen ook 
                                                          
22 Bij Strategische Groen Projecten lag het zwaartepunt bij Rijk en provincies 
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redelijk effectief uitgevoerd worden. Het aankondigen van het afschaffen van de 
status van Rijksbufferzone in het kader van de totstandkoming van de Vijfde Nota 
Ruimtelijke Ordening leidde direct tot grondspeculatie aangezien 
projectontwikkelaars mogelijkheden voor woningbouw verwachtten (Bervaes et al., 
2001)23. 
 
Een andere mogelijk verklaring voor het relatieve succes van de Rijksbufferzones is 
dat de gebieden gericht waren op het zoveel mogelijk behouden van de bestaande 
situatie, in plaats van dat een nieuw element aan het landschap toegevoegd wordt.  
 
 
3.3.2 Randstadgroenstructuur en Strategische Groenprojecten 
 
Veel Strategische Groenprojecten en projecten uit de Randstadgroenstructuur zijn in 
Rijksbufferzones ontwikkeld24. Het beleid om nieuwe groengebieden in de nabijheid 
van stedelijk gebied te ontwikkelen was in eerste instantie redelijk succesvol (Firet, 
2003). De laatste jaren loopt aankoop en inrichting van gronden steeds meer achter 
op schema. Met het huidige tempo worden de gestelde doelen niet en in ieder geval 
niet op tijd gerealiseerd. Bij de groenprojecten is het verwerven van de grond en het 
vervolgens inrichten hiervan vaak een groot probleem. Kuindersma en Verbij (2000) 
spreken zelfs over het falen van het groenbeleid. Als belangrijkste redenen voor dit 
mislukken, geven zij de volgende factoren: 
 
1. de sectorale aanpak en de beschikbare instrumenten (waaronder financiering) 
2. de planologische onduidelijkheid 
3. gebrek aan draagvlak bij gemeenten 
 
Waren bij de Rijksbufferzones de planologische duidelijkheid en de beschikbare 
instrumenten juist een sterk punt, bij de recente groenprojecten is dit juist een 
zwakte. Er worden alleen instrumenten voor het landelijk gebied ingezet25 en 
gronden mogen niet onteigend worden. Doordat er in veel gevallen een hoge druk 
op de grondmarkt is zonder dat er sprake is van eenduidige functietoekenningen in 
bestemmingsplannen is dit instrumentarium onvoldoende (Kuidersma en Verbij, 
2000). Deze planologische onduidelijkheid wordt mede veroorzaakt door de grote 
dynamiek rond de grote steden. Gemeenten, projectontwikkelaars en anderen komen 
met enige regelmaat met plannen en visies voor gebieden. Een gevolg van de 
planologische onduidelijkheid is een (extra) stijging van de grondprijs in de 
plangebieden, doordat de concurrentie op de grondmarkt groot is. 
Projectontwikkelaars, agrariërs en gemeenten zijn actief met het verwerven van 
gronden rond het stedelijk gebied. De prijzen waar gronden voor aangekocht worden 
liggen soms wel 50% boven de prijzen die de Dienst Landelijke Gebied (DLG) kan 
                                                          
23 In de Nieuwe Nota Ruimte (VROM) die in 2004 zal uitkomen zal, afgaande op berichtgeving in het 
nieuws, voorgesteld worden de beschermde status die natuurgebieden en beschermde gebieden zoals 
het Groene Hart genieten waarschijnlijk in mindere mate gaan gelden en komen deze gebieden 
nadrukkelijk ook in beeld als zoekgebied voor woningbouw. 
24 De Rijksbufferzones waren relatief grote gebieden, waarbinnen projecten uitgevoerd werden. De 
bufferzones vormden het kader en zorgden voor een planologische status. 
25 Met name het Landinrichtingsinstrumentarium 
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en mag betalen (Kuindersma en Verbij, 2000). De richtprijzen van DLG zijn 
namelijk gebaseerd op de agrarische waarde van de grond. De grondwaarde rond 
stedelijk gebied wordt echter voor het grootste deel bepaald door de verwachting dat 
er stedelijke functies ontwikkeld zullen kunnen worden (Luijt, 2001). Gemeenten 
spelen hierbij ook een belangrijke rol. Als een gemeente ergens een woonwijk of 
bedrijventerrein wil ontwikkelen, zal zij waarschijnlijk weinig voelen voor de 
herinrichting van agrarisch land voor natuur en recreatie (en water). Voor vastlegging 
in het bestemmingsplan is medewerking van gemeenten echter noodzakelijk. 
Draagvlak zoeken op lokaal niveau is dus bijzonder belangrijk voor het slagen van 
projecten. Een andere reden waarom gemeenten26  mogelijk niet geneigd zijn voor 
planologische duidelijkheid te zorgen is dat er dan een kans bestaat op het moeten 
betalen van planschade27 (Ministerie van LNV 2001). 
 
Kuindersma en Verbij (2000) komen tot de volgende aanbevelingen (succesfactoren): 
 
- het betalen van hogere prijzen voor de grond 
- het verlaten van het streven om alleen op basis van vrijwilligheid te verwerven 
- een integrale aanpak 
 
Kuipen en Van Benthum (2002) vullen dit aan met de volgende succesfactoren: 
 
- de Rijksoverheid moet zich beperken tot de globale kaders 
- zoeken naar functiecombinaties28 
- ook de financiering integraal organiseren29 
- zoeken naar mogelijkheden voor Publiek Private Samenwerking30 
- fondsvorming waaruit groen in stadsranden gefinancierd kan worden 
- implementeren van een concessiemodel: doelen en voorwaarden definiëren 
 
Het ministerie van LNV heeft ten behoeve van het Tweede Structuurschema Groene 
Ruimte en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening een eigen evaluatie uitgevoerd naar 
de uitvoering van de Strategische Groen Projecten (Ministerie van LNV 2001). De 
daarin gesignaleerde knelpunten komen sterk overeen met die al genoemd zijn. De 
oplossingsrichtingen zijn wat uitgebreider: 
 
- Het is een vereiste dat er planologische duidelijkheid geschapen wordt. 
Hierdoor zullen er twee grondmarkten ontstaan: een voor landelijk en een voor 
stedelijke functies. 
 
                                                          
26 Overigens is het niet de bedoeling te stellen dat uitsluitend gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
geringe planologische duidelijkheid. 
27 Door een groene bestemming aan grond te geven, daalt de waarde hiervan. Dit omdat het dan 
minder waarschijnlijk wordt dat er rode bestemmingen gerealiseerd zullen gaan worden. 
28 Blauwe contouren voorzien in functiecombinaties. Het is niet het idee om alleen voor water ruimte 
te scheppen, maar ook om mogelijkheden voor andere stedelijke en landelijke functies te creëren. 
29 Bij een functiecombinatie van groen met wonen moet de rode functie dan meebetalen aan de 
realisatie van groen in de omgeving. 
30 Zie voor meer informatie hierover de studie ‘PPS en Waterberging” (Van Bommel et al. 2003) 
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- Aanpassing van het SGR grondprijsbeleid, waardoor er prijzen geboden 
kunnen worden die meer marktconform zijn. Hiervoor is het wel nodig dat 
onderzocht wordt wat de uitstralingseffecten hiervan zijn op de grondprijzen. 
 
- Inzet van onteigening en van aankoop tegen onteigeningswaarde. Ook 
hiervoor is planologische duidelijkheid een vereiste. Bestuurlijk draagvlak is 
hierbij ook noodzakelijk. 
 
- Regeling bedrijfsbeëindiging en –verplaatsing (RBB) aanpassen. Het moet 
boeren makkelijker gemaakt worden hun bedrijf te beëindigen zodat er meer 
grond aangeboden wordt. Ook moeten boeren financieel geholpen worden 
elders een bedrijf te beginnen. 
 
- Toepassing van het wettelijk voorkeursrecht voor groen. Dit werd in 2001 nog 
niet gedaan. 
 
- De aankoopgebieden ruimer begrenzen en gebruik maken van ruilgronden. 
 
- Groen door rood financieren en gebruik maken van publiek private 
samenwerking (PPS). De budgettaire ruimte voor grondaankoop voor groen 
aanpassen aan de autonome grondprijsstijging.  
 
- Aanpassen van de normbedragen voor inrichting aan de loon- en 
prijsontwikkeling. Hierdoor kunnen de aangekochte gronden ook 
daadwerkelijk ingericht worden op een kwalitatief voldoende wijze. 
 
- De gelden voor het inrichten moeten sneller ter beschikking van de 
landinrichting worden gesteld. Mogelijkheid creëren om voorfinanciering te 
realiseren. Anders is er vaak te weinig geld als er wel grond aangeboden wordt 
en worden kansen gemist. Het gaat niet alleen om voldoende budget, maar ook 
om voldoende budget op het juiste moment. 
 
De nadruk van genoemde oplossingsrichtingen ligt vooral bij organisatorische en 
juridische aspecten. Het gaat daarbij om het verder kijken dan het sectorale belang, 
maar ook om financieringsvormen en normprijzen voor aankoop en inrichting. 
Adviezen komen voor een groot deel neer op het verwerven van een volwaardige 
plaats binnen de ruimtelijke ordening voor het realiseren van groene 
recreatiegebieden in stadsranden. Het beleidsveld moet beter opgewassen worden 
tegen de druk om landelijk gebied te bebouwen. 
 
 
3.3.3 Groen In en Om de Stad 
 
De Groen Impuls (GIOS) wordt gekenmerkt doordat het initiatief voor een groot 
deel bij gemeenten ligt. De 30 grote steden hebben in totaal bijna 940 groen 
projecten ingediend (inclusief groenprojecten in stedelijk gebied), met een totale 
waarde van 4,6 miljoen euro, voor de periode tot 2007 (Bezemer en Visschedijk 
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2002). Het ambitieniveau is dus hoog en stedelijke gemeenten hebben veel ideeën om 
de leefomgeving van haar inwoners groener in te richten. Er is echter in nog maar 
17% van de gevallen sprake van een volledig geregelde financiering.  
 
Bezemer en Visschedijk (2002) constateren dat gemeenten over het algemeen te 
weinig menskracht en financiën ter beschikking stellen voor de GIOS-projecten. 
Andere beleidsvelden kunnen kennelijk vaak rekenen op een groter draagvlak. Ook 
het nadrukkelijk ruimte geven voor lokale initiatieven hoeft niet te leiden tot een 
hoog draagvlak voor groen in de stad. Gemeenten hebben meer belangen dan de 
aanleg van groene recreatiegebieden alleen, bijvoorbeeld woningbouw. De 
problemen met de uitvoering worden niet alleen veroorzaakt door een gebrek aan 
lokaal draagvlak. Een ander aspect is dat er soms sprake is van een vicieuze cirkel 
waarin gemeenten en Rijk op elkaar wachten. Een plan krijgt gemeentelijk vaak pas 
toestemming als de financiering rond is, terwijl de subsidieverstrekker (in dit geval 
gedeeltelijk het Rijk) pas subsidie verleent als bekend is hoeveel de gemeente zelf 
bijdraagt (Bezemer en Visschedijk 2002). 
 
 
3.3.4 Discussie 
 
Uit de bestudeerde literatuur komen de volgende conclusies naar voren met 
betrekking tot kansen- en knelpunten voor proces en organisatie van groen in 
stedelijke randzones: 
 
- In de uitvoering merken betrokkenen dat het bijzonder lastig is om de 
doelstellingen te realiseren. Het instrumentarium is voor een deel te beperkt, 
maar soms wordt nagelaten instrumenten in te zetten. Groenprojecten worden 
in veel gevallen niet vastgelegd in bestemmingsplannen zodat er geen 
planologische verankering plaatsvindt. 
 
- Planologische duidelijkheid is essentieel. Hiermee wordt ook duidelijk voor 
andere actoren dat bestuurders en ambtenaren achter de plannen staan 
(draagvlak) en dat er maar beperkt ruimte is voor concessies en 
onderhandelingen. Bij groenprojecten die problemen hebben met de uitvoering 
kan dit draagvlak juist een belangrijk probleem vormen, waardoor 
hulpmiddelen zoals geld en capaciteit en ander instrumentarium te beperkt 
ingezet wordt. 
 
- Er bestaat bij het realiseren van groengebieden rond steden (en stedelijke 
agglomeraties) een noodzaak om in te spelen op de belangen en wensen van de 
actoren van andere functies. Dit in ieder geval om meer bestuurlijk en 
ambtelijk draagvlak31 te realiseren en de kans op realisatie te vergroten. 
 
Blauwe contouren zijn niet los te zien van de realisatie van recreatie- en ‘gewone’ 
natuur in stadsranden. Waterbeheersdoelstellingen Groene en blauwe beleidsdoelen 
                                                          
31 Maatschappelijk draagvlak is ook een factor van betekenis, maar is in de literatuurstudie niet 
aangetroffen als kritische succesfactor. 
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in stadsronden zullen vaak in dezelfde stadsrand gerealiseerd moeten worden en 
kunnen elkaar in principe ook versterken. Concurrentie om de ruimte moet omgezet 
worden van faalfactor in een succesfactor. Dit is niet eenvoudig en vraagt veel 
communicatie tussen actoren. Men moet multifunctioneel gaan denken. Het 
combineren van verschillende doelstellingen maakt het planningsproces 
ingewikkelder, maar is zeker in stadsranden wel noodzakelijk. In het volgende 
hoofdstuk worden twee voorbeelden van gerealiseerde blauwe contouren beschreven 
en worden deze geanalyseerd op proces en organisatie.  
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4 Casusbeschrijving twee blauwe contouren 
4.1 Keuze voorbeeldprojecten 
 
Om meer inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren van het creëren van blauwe 
contouren zijn twee projecten op proces en organisatie geanalyseerd. Het beslissende 
criterium bij het kiezen van de voorbeeldprojecten was dat deze gerealiseerd of zo 
goed als gerealiseerd zouden zijn. Het doel is namelijk om te analyseren hoe en 
waarom het gelukt is om een plan voor een blauwe contour uitgevoerd te krijgen. 
Om te komen tot twee geschikte voorbeeldprojecten is hiervoor op internet en in de 
literatuur gezocht en met deskundigen gesproken32. Opvallend is dat er vooral 
relevante projecten zijn die nog in de planvormingfase zitten. Een groot aantal33 
daarvan is zeker interessant, maar niet als voorbeeldproject voor deze studie. 
Uiteindelijk is gekozen tussen drie projecten: het Bossche Broek (Den Bosch), 
Woolderbinnenbeek (Hengelo) en Waterproject Dalfsen (Zwolle). Aangezien de 
maatregelen tussen Dalfsen en Zwolle ook nadrukkelijk op de problematiek van het 
landelijk gebied zijn gericht en op wat grotere afstand van het stedelijk gebied zijn 
gelegen dan bij de andere cases is deze niet gekozen.  
 
De twee onderzochte cases representeren de twee typen blauwe contouren in Hoog-
Nederland (zie hiervoor paragaaf 2.2.2). Het Bossche Broek ligt direct ten zuiden van 
de binnenstad van Den Bosch net voor de plek waar Aa en Dommel samenkomen 
om als Dieze in de Maas uit te komen. Het retentiegebied beschermt daarmee de stad 
voor wateroverlast. Het retentiegebied Woolderbinnenbeek ligt tussen Hengelo en de 
snelweg A35. De beek is onderdeel van het deelstroomgebied van de Bornse Beken 
en onderdeel van het stroomgebied van de Regge (dat uitkomt in de Overijsselse 
Vecht). Het gaat om water dat uit Enschede en Hengelo komt (beide relatief hoog 
gelegen) en dat voorheen tot jaarlijkse overstromingen stroomafwaarts, in het 
bijzonder tussen Borne en Almelo, zorgde. In dit gebied gaat het niet om het 
beschermen van de stad, maar om het oplossen van een stedelijk waterprobleem dat 
voorheen afgewenteld werd op stroomafwaarts gelegen landelijke gebieden. 
 
 
4.2 Analysekader beleidsprocessen 
 
Voor nader ingegaan wordt op de twee projecten wordt kort aandacht besteed aan 
een eenvoudig theoretisch kader. Dit om bij de twee voorbeeldprojecten op een 
gestructureerde wijze in te kunnen gaan op succes- en faalfactoren rond het proces 
en de organisatie. Als eerste wordt ingegaan op de beleidscyclus, die beschrijft hoe 
                                                          
32 Zie voor een overzicht hiervan bijlage 1 
33 Voorbeelden hiervan zijn: natuurontwikkeling en waterberging in de Gelderse Vallei, natte natuur 
ten oosten van Apeldoorn, waterbergingsgebieden bij Amersfoort, Regionaal Park Overbetuwe, groen 
rond beekdalen stroomopwaarts van Breda en Eindhoven, de plannen voor de zandwetering bij 
Deventer, Randzone Saendelft in de gemeente Zaanstad, de Bovenkerkerpolder, Recreatiegebied 
Geestmerambacht, Groenblauwe Slinger en Delfland, Meerstad (ten oosten van Groningen)  
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beleidsprocessen werken. Als tweede wordt ingegaan op het belang en de 
verschillende aspecten van de actoren die betrokken zijn bij het beleidsproces. Dit 
samen genomen biedt het kader om te kunnen beschrijven wat succes- en 
faalfactoren waren rond proces en organisatie bij de twee voorbeeldprojecten. 
 
 
4.2.1 De beleidscyclus 
 
Het beschrijven van beleidsprocessen is lastig aangezien processen niet lineair en in 
één richting verlopen. Soms kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de uitvoering van 
maatregelen te stoppen en een stap terug te doen in het proces, omdat er 
bijvoorbeeld onvoldoende draagvlak bestaat of dat de verkeerde maatregelen 
genomen worden om het probleem op te lossen. Ook kan aan het eind van het 
proces voorkomen dat met de genomen maatregelen men niet dat bereikt heeft wat 
men had willen bereiken of door nieuwe inzichten er achter komt dat de 
beleidsopgave uit andere elementen bestaat dan aangenomen was. Dunn (1981) heeft 
een dynamisch model opgesteld waarmee beleidsprocessen geanalyseerd en 
beschreven kunnen worden. Het model is toepasbaar op alle soorten beleid en op 
alle ruimtelijke schaalniveaus. Van lokale projecten tot beleidsdiscussies op nationaal 
en internationaal niveau. 
 
Figuur 3 De beleidscyclus (Dunn, 1981) 
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Het proces begint34 met een reden waarom actoren proberen tot beleid te komen. Er 
moet een probleem zijn of in ieder geval door 1 of meerdere personen of organisaties 
dient dit als zodanig beleefd te worden. Bovendien moeten deze actoren  dit 
probleem als dringend zien35. Hierbij hebben zij ideeën over de aard en de ernst van 
het probleem. Dit leidt tot een gedefinieerde beleidsopgave36. Dit beleidsprobleem 
wil men gaan bestrijden door het nemen van maatregelen. Dit kan alles zijn: van het 
veranderen van wet- en regelgeving tot het uitvoeren van werkzaamheden in de 
bodem. Voordat de te nemen maatregelen geformuleerd zijn, zal er (in veel gevallen) 
meer kennis moeten komen over de precieze gevolgen van het probleem. Als de 
beleidsalternatieven duidelijk zijn geworden, moet hier een keuze uit gemaakt 
worden. Hieruit volgen de maatregelen, die leiden tot een resultaat. Dit resultaat zou 
gemeten moeten worden (monitoring), zodat vastgesteld kan worden of het resultaat 
datgene is wat men beoogd had. Dit is het moment dat het proces en de resultaten 
van de maatregelen geëvalueerd moeten worden37. Dit kan er toe leiden dat de 
beleidscyclus opnieuw start of dat er direct nieuwe maatregelen voorgesteld worden 
om het resultaat bij te sturen.  
 
Het concept blauwe contouren kan gezien worden als een mogelijke maatregel 
waarmee meerdere soorten beleidsopgaven gecombineerd worden. Enerzijds is er 
een waterprobleem (overstromingen, watertekorten, vies water). Anderzijds is 
kernpunt van het concept dat er functiecombinaties plaats moeten vinden in de 
stadsrand (Gerritsen et al., 2001). Dit kan waterberging met woningbouw zijn, maar 
bijvoorbeeld ook met natuur en recreatieve voorzieningen. Deze andere 
beleidsvelden hebben andere achtergronden en doelstellingen, waarvan verwacht 
wordt dat deze goed te combineren zijn met waterberging.  
 
Succes en faalfactoren kunnen hun oorzaak hebben in praktische zaken die pas bij de 
uitvoering te merken zijn. Anderzijds kunnen moeilijkheden ook veroorzaakt worden 
doordat de voorgaande fasen niet probleemloos doorlopen zijn. Als belangengroepen 
bijvoorbeeld niet bij de probleemstructurering en het nadenken over oplossingen 
betrokken zijn, is de kans groot dan men bij de uitvoering weerstand zal proberen te 
bieden. Een ander voorbeeld is dat bepaalde instanties niet (in voldoende mate) voor 
financiering willen zorgen omdat ze het beleidsprobleem niet als belangrijk genoeg 
ervaren. Succes- en faalfactoren hebben vaak een oorzaak vroeger in het proces dan 
bij de uitvoering. Bij het opstellen van de vragenlijst is hier rekening mee gehouden.38 
 
De beleidscyclus is met name gebruikt als kader voor het formuleren van succes- en 
faalfactoren per case. Per fase zijn er andere factoren die goed of slecht kunnen 
                                                          
34 Het woord beginnen moet hierbij al te letterlijk genomen worden. Elk proces heeft een 
voorgeschiedenis. Het beginnen met het doorlopen van de beleidscyclus ten behoeve van het nemen 
van maatregelen voor een bepaalde beleidsopgave kan het gevolg zijn van het evalueren van de 
resultaten van een ander planningsproces. 
35 er moet sprake zijn van een ‘sense of urgency’ 
36 Hoewel het de vraag is of dit altijd op een expliciete manier gebeurt, zonder enige onduidelijkheden 
over wat wel en niet bij de opgave hoort. 
37 Evaluaties kunnen ook op andere momenten in de beleidscyclus uitgevoerd worden. 
38 De vragenlijst is in bijlage 2 opgenomen. 
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verlopen en die daarmee de voortgang een project beïnvloeden. In hoofdstuk 5 
worden de succesfactoren per fase gestructureerd. 
 
 
4.2.2 Het belang van actoren 
 
Binnen beleidsprocessen nemen actoren een cruciale rol in. De actoren bestaan uit de 
betrokken personen of organisatie, hun coalities en hun netwerken (Arts et al., 2001). 
Welke actoren betrokken zijn bij het proces en in welke mate is belangrijk voor het 
verdere verloop van het proces en het verkrijgen van een breed bestuurlijk en 
maatschappelijk draagvlak (Ligthart & Neven, 2000). Dit draagvlak is belangrijk om 
projecten uitgevoerd te krijgen. Om deze redenen wordt hier nader ingegaan op 
actoren. Bij het opstellen van de vragenlijst voor de interviews van betrokkenen bij 
de twee voorbeeldprojecten is rekening gehouden met de aspecten van actoren. In 
onderstaande tekst wordt nader ingegaan op aspecten van actoren.  
 
Verschillende actoren hebben verschillende hulpmiddelen tot hun beschikking. Te 
denken valt aan zaken als geld, grond, regelgeving39, kennis en mankracht. Deze 
kunnen ingezet worden bij de verdeling van macht en invloed in het proces (Arts et 
al., 2001). Bovendien kan het voor de uitvoering van een blauwe contouren project 
veel uitmaken als een of meer van de actoren de beschikking hebben over belangrijke 
hulpmiddelen (zoals de benodigde grond).  
 
Naast hun netwerken en hun hulpmiddelen brengen actoren ook opvattingen en 
verhalen in termen van normen en waarden, probleemdefinities en 
oplossingsrichtingen met zich mee in het proces. Deze worden in de literatuur 
‘discoursen’ genoemd (Arts et al., 2001). Een voorbeeld hierbij is dat 
milieuorganisaties waarschijnlijk anders denken over waterberging dan 
projectontwikkelaars. Het kan voorkomen dat er tussen actoren zulke grote 
verschillen in discoursen bestaan dat het proces stagneert of dat bepaalde actoren 
buiten het proces blijven. Bovendien kunnen er mogelijk ook binnen één actorgroep 
meerdere discoursen bestaan. Dit zal het proces waarschijnlijk ook bemoeilijken. 
 
De hierboven behandelde aspecten rond de actoren zijn op meerdere momenten in 
de beleidscyclus (figuur 3) van belang. Die personen die betrokkenen zijn bij de 
uitvoering, zijn waarschijnlijk andere mensen dan diegenen die het betreffende 
beleidsprobleem op de politieke agenda hebben willen zetten. Verdelingen van macht 
en coalities van actoren kunnen bovendien in verschillende stadia anders komen te 
liggen. Dat twee actoren beiden iets als een probleem zien waar de overheid iets aan 
zou moeten doen, wil bijvoorbeeld nog niet zeggen dat ze het ook over de 
oplossingen eens zijn. 
 
Opvallend in beleidsprocessen is dat soms zogenaamde ‘magische momenten’ kunnen 
plaatsvinden (Kersten et al., 2001). Een magisch moment heeft betrekking op de 
                                                          
39 Naast procedures en regels die in het voordeel van aparte actoren werken, zij er ook regels die 
generiek van toepassing zijn en niet gebonden zijn aan een van de betrokken actoren.  
Alterra-rapport 1059  45 
samenwerking tussen de verschillende actoren. Dit is een moment in het proces dat 
alles lijkt te lukken en betrokkenen enthousiast worden en zich verbonden gaan 
voelen met het project. Een inspirerend ruimtelijk ontwerp kan bijvoorbeeld 
bijdragen aan het bereiken van dit punt (Kersten et al., 2001). Rampen (zoals 
overstromingen) kunnen ook een dergelijk magisch moment in werking zetten. 
Plotseling zijn tegenstrijdige belangen even niet van belang en probeert men 
gemeenschappelijk maatregelen te treffen, zodat dit niet nog een keer gebeur. Te 
denken valt aan de Deltawerken na de overstromingen van 1953 of aan het ophogen 
van de dijken langs de grote rivieren na de bijna-overstromingen van de jaren 
negentig van de 20e eeuw. 
 
Voor nadere informatie over de analyse van beleidsprocessen binnen het beleidsveld 
integraal waterbeheer en WB21 wordt verwezen naar Balduk et al. (2002). 
 
 
4.3 Methodiek informatieverzameling cases 
 
De informatie over de voorbeeldprojecten is verkregen door het houden van 
interviews met actief betrokken personen van waterschappen, Rijk, provincies en 
gemeenten. Voor het project Woolderbinnenbeek bestond er bovendien literatuur 
over het bredere kader waarbinnen het project paste: het Bornsebekenplan (As et al., 
1988). Voor het Bossche Broek kon gebruik gemaakt worden van een studentrapport 
over de realisatie van noodoverloopgebieden (Glas, 2002). De literatuur is gebruikt 
om als achtergrondinformatie te dienen, die van nut was bij het houden van de 
gesprekken met betrokkenen. 
 
De interviews zijn gestructureerd op de volgende wijze:  
1. Projectomschrijving, waarin doelstellingen en resultaat behandeld worden. 
2. Organisatie en financiën, waarbij ook aandacht aan regels en procedures 
besteed is. 
3. Actoranalyse, waarbij opvattingen, draagvlak voor het probleem en de 
oplossingen, coalities en meningen over elkaars bijdrage aan het proces aan 
bod kwamen. Onder actoren worden hier alleen de direct betrokken actoren 
bedoeld.  
4. Communicatie en maatschappelijk draagvlak, waarbij het de bedoeling was vast 
te stellen op welke manier men getracht heeft de bevolking en 
belangengroepen te overtuigen van noodzaak van het project en of geprobeerd 
is de bevolking en belangengroepen te betrekken bij het proces. Hier is naar 
gevraagd omdat een gebrek aan maatschappelijk draagvlak kan leiden tot grote 
vertragingen en mogelijk zelfs afstel.  
5. Succes- en faalfactoren, waarbij gevraagd is wat als belangrijkste succes- en 
faalfactoren ervaren werd. 
 
In bijlage 2 is de gebruikte vragenlijst opgenomen. Bij de analyse van de verkregen 
informatie is gebruik gemaakt van het theoretisch kader uit paragraaf 4.2 en is gelet 
op de verschillende aspecten van actoren. Bovendien is gebruik gemaakt uit inzichten 
46 Alterra-rapport 1059  
uit eerder onderzoek. Het gaat hierbij met name om manieren waarop de grond 
verkregen is.  
 
 
Figuur 4 Positionering Bossche Broek. Bron: Waterschap De Dommel 
 
 
4.4 Noodbergingsgebied Bossche Broek 
 
4.4.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Het Bossche Broek is het gebied ten zuiden van de stad ’s-Hertogenbosch dat van 
oudsher een overstromingsgebied was. Het gebied is grotendeels onbebouwd 
gebleven en grenst aan de binnenstad. De A2 doorsnijdt het broekgebied. Ten 
noorden van de snelweg is een onbebouwd gebied, dat grotendeels als natuurgrasland 
in gebruik is en opgenomen is in de EHS. Ten zuiden van de snelweg vindt meer 
landbouw plaats en liggen enkele boerderijen op hogere plekken. Deze twee gebieden 
zijn te gebruiken voor calamiteitenberging en zijn bij elkaar 525 hectare groot. Veel 
gronden is in bezit van terreinbeheerders en van de gemeente. Het oostelijk deel is 
via een verhoging afgeschermd van de rest van het gebied en is in landbouwkundig 
gebruik. Er zijn plannen hier een bedrijventerrein te realiseren. Als in dit rapport over 
het Bossche Broek genoemd wordt, wordt dit gebied buiten beschouwing gehouden, 
want dit is geen onderdeel van het bergingsgebied. 
 
 
 
Aa 
Dommel 
Dieze 
Maas 
‘s-Hertogenbosch 
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Figuur 5 De overstroming van het Bossche Broek in 1995. Bron: Waterschap De Dommel 
 
 
4.4.2 Beleidsprobleem en mogelijke maatregelen 
 
In 1995 leidde hoog water op de Maas en hoge afvoeren van de Dommel en de Aa 
tot serieuze wateroverlast in de omgeving van Den Bosch. Normaal gesproken kan 
het systeem hoogwatersituaties aan. Er ontstaat alleen een probleem als er 
tegelijkertijd ook een hoge afvoer van Maaswater is. In 1995 was dit het geval. De 
keersluis Crevecoeur, waar de Dieze op de Maas afwatert, werd gesloten, omdat 
Maaswater de Dieze in stroomde. Hierdoor veranderde de afvoerrichting en werd het 
water over het Drongelens kanaal afgevoerd. Aangezien dit kanaal onder geringer 
verval afwatert op de Maas kan dit altijd het water kwijt. Er was echter 55 m³ per 
seconde meer af te voeren dan het afwateringskanaal aankon (100 m³ per seconde). 
De kade bij het gemaal van het Bossche Broek, direct ten zuiden van de binnenstad 
van ’s-Hertogenbosch gelegen, brak door en het 525 hectare grote Bossche Broek, 
inclusief de A2, kwam onder water te staan. De kade brak te vroeg door. Hierdoor 
stroomde water het gebied in dat nog door het kanaal had kunnen stromen en had de 
inundatie geen verlagend effect op de waterstanden in de stad. De overstroming van 
de A2 maakt de gebeurtenis bijzonder. Een van de slagaders van de Nederlandse 
economie kon gedurende twee weken niet bereden worden. De economische schade 
van de overstroming was dan ook aanzienlijk. 
 
In 199440 hebben lokale en regionale overheden in het ‘Wateraccoord voor de 
Middenlimburgse en Noordbrabantse kanalen’ al besloten dat het Bossche Broek voor 
waterberging gebruikt zou gaan worden. Dit is in 1995 door de gemeente ’s-
Hertogenbosch bekrachtigd. Dit besluit is in een stroomversnelling terecht gekomen 
                                                          
40 Dus voor de overstroming van 1995 plaats gevonden had. 
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doordat de overstroming plaatsgevonden had. Er kan hier mogelijk van een ‘magisch 
moment’ in het beleidsproces gesproken kunnen worden.  
 
Er is na de overstroming als eerste gestart met een onderzoek naar structurele 
oplossingen voor de wateroverlast rond Den Bosch (de HOWABO-studie). Hierbij 
waren de waterschappen Dommel, Aa en Maaskant, Rijkswaterstaat (Noord-
Brabant), de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Michielsgestel en de provincie Noord-
Brabant als actoren betrokken. Uit dat onderzoek bleek dat Den Bosch-Zuid onder 
de toen geldende omstandigheden een kans loopt om gemiddeld eens in de honderd 
jaar wateroverlast te krijgen (met een inundatie van minder dan een meter). Dit risico 
werd te hoog geacht. De norm is daarom op een beschermingsniveau van eens in de 
150 jaar gesteld. Hiermee was de precieze omvang van de beleidsopgave duidelijk en 
was het kader gesteld voor mogelijke maatregelen. 
 
 
4.4.3 Genomen maatregelen en resultaat 
 
De herinrichting van het Bossche Broek was niet de enige maatregel die in beeld 
geweest is om het hogere beschermingsniveau te kunnen realiseren. De alternatieven 
waren: het vergroten van de afvoer van het Drongelens kanaal, het bouwen van een 
groot gemaal aan de Maas41, het aanleggen en verhogen van kades, het hydrologisch 
scheiden van Dommel en Aa en de inrichting van de polder Gement om de 
piekafvoer te kunnen bergen. De oplossing in het Bossche Broek kwam uit een 
kosten-batenanalyse als meest gunstige maatregel naar voren. Bovendien zou deze 
maatregel bijzonder effectief en relatief eenvoudig te realiseren zijn. Het Bossche 
Broek heeft historisch ook al als overstromingsgebied gefunctioneerd en liep tot in 
de jaren zeventig met enige regelmaat onder water. Pas in de jaren zeventig is het 
gebied primair in agrarisch gebruik genomen en is een ruilverkaveling42 uitgevoerd en 
wordt het gebied bemalen. In 1996 werd het ‘principebesluit Bossche Broek’ 
genomen43 en werd het proces van de uitvoering gestart. 
 
In 1996 heeft Rijkswaterstaat in het kader van de Noodwet Deltaplan Grote Rivieren 
kaden om de A2 aangelegd. Hierdoor stroomt de A2 zelfs niet onder water als het 
Bossche Broek weer zou overstromen. Dit brengt met zich mee dat het Bossche 
Broek in twee compartimenten opgedeeld werd. Als het ene compartiment 
overstroomt beschermen de kaden rond de A2 het andere deel (en de snelweg). Rond 
de Dommel zijn de kades versterkt en 30 cm opgehoogd.  
 
In 1997 zijn de maatregelen gedefinieerd die in het gebied genomen moesten 
worden. Dit hield in dat er twee inlaatwerken aangelegd werden (in elk compartiment 
een) die vanaf een 1:100 jaar gebeurtenis ingezet kunnen worden. Dit biedt, naar 
berekeningen uit 1995, een bescherming tot op een 1:150 jaar gebeurtenis voor het 
                                                          
41 Zodat het overtollige water weggepompt kan worden bij hoogwater situaties. 
42 Dit was overigens een heel bijzondere ruilverkaveling, aangezien de voorbereiding en de uitvoering 
extreem lang geduurd hebben. In totaal is men 29 jaar bezig geweest. (Hendrikx, 1999) 
43 Betrokken actoren waren Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, de waterschappen Maaskant, 
Dommel en Aa, gemeente ’s-Hertogenbosch en de gemeente Sint Michielsgestel. 
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zuidelijk deel van de stad ‘s-Hertogenbosch. Het Bossche Broek heeft een 
waterbergingscapaciteit van 8 miljoen m³, waarvan 2/3 in het gebied ten noorden van 
de A2 geborgen kan worden. Dit is ook het gebied waar geen woningen staan en 
waar de meeste grond in handen is van beheerders van natuurterreinen en de 
gemeente. Aanvullend op de fysieke maatregelen is een beslissingsondersteunend 
computermodel opgezet, waaruit te zien valt wanneer het gebied ingezet moet 
worden. In 1998 is de besluit- en inspraakprocedure gestart. In 1999 werd het project 
afgesloten. Inclusief de uitvoering van de onderzoeken heeft het proces (vanaf de 
overstroming) ongeveer 4 jaar geduurd. 
 
 
Figuur 6 De Sint Jan bezien vanuit het Bossche Broek 
 
 
4.4.4 Organisatie en financiën 
 
Primaire actoren 
Aanjager van het project is Rijkswaterstaat geweest. Dit was het geval doordat RWS 
het beheer over de Dieze en het Drongelens Kanaal44 in haar takenpakket had. In 
1995 is dit aan de waterschappen overgedragen. De provincie Noord-Brabant heeft 
hierbij een coördinerende en stimulerende rol gespeeld aangezien het probleem 
gemeente- en waterschapsgrenzen oversteeg. De gemeente heeft zich grotendeels 
afzijdig gehouden aangezien deze sinds 1995 de verantwoordelijkheid voor de 
waterkwantiteit overgedragen heeft aan de waterschappen. De uitvoering lag vooral 
bij de waterschappen.  
 
Financiering 
De kosten zijn verdeeld over de drie waterschappen (naar het waterbezwaar waar zij 
voor verantwoordelijk zijn), de EU via de IRMA-subsidie en de Rijksplanologische 
Dienst (RPD, onderdeel van het ministerie van VROM), die voor de cofinanciering 
van de IRMA-gelden zorg droeg. De subsidies bedroegen 44% van de begrootte 1,81 
                                                          
44 RWS had dus het beheer over het water dat vanaf de stad naar de Maas afstroomt. 
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miljoen euro (4 miljoen gulden) die het project zou gaan kosten. Van de overige 56% 
betaalde waterschap de Dommel de helft, waterschap de Maaskant 30% en 
waterschap de Dommel 20%. Uiteindelijke bleken de kosten mee te vallen en 
kwamen uit op 1,36 miljoen euro (3 miljoen gulden); 0,45 miljoen euro (1 miljoen 
gulden) lager dan begroot. Dit kwam doordat er maar zeer beperkt gronden 
aangekocht hoefden te worden (alleen gronden die voor het verstevigen van de 
kaden benodigd waren) en doordat er nauwelijks bodemvervuilingen aangetroffen 
werden. Dit was wel verwacht. Bovendien was de aanneemsom beduidend lager dan 
verwacht. 
 
Gebruik grond en bescherming van bestaande bebouwing 
Vanwege de inundatiefrequentie van 1:100 jaar bleek een bestemmingsplanwijziging 
niet nodig (Glas, 2002). Er hoefde nauwelijks gronden aangekocht te worden. 
Natuurbeschermingsorganisaties en het Brabants Landschap wilden (vooral 
Staatsbosbeheer en Brabants Landschap) hiervoor hun gronden ter beschikking 
stellen. Er is in 1995 een onderzoek uitgevoerd naar negatieve gevolgen van de 
overstroming dat jaar (Glas 2002). Hieruit bleek dat die negatieve gevolgen er 
nauwelijks waren. Mede hierom had men geen bezwaar tegen de inzet van het gebied 
ten behoeve van calamiteitenberging (1:100 jaar). 
 
Andere functies hadden geen ruimteclaim op het gebied. Het gebied was grotendeels 
bestemd als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en een beschermd stadsgezicht.  
 
Alleen in het zuidelijk deel zijn boerderijen gelegen. Met de eigenaren is 
onderhandeld over consequenties en te nemen maatregelen. Dit werd positief 
afgesloten aangezien hun veiligheid verbeterde door het project. De boerderijen 
waren bovendien al op hogere gronden gevestigd en werden indien gewenst nog 
verder beschermd met kaden en ophogingen. Tot grondverwerving hoefde niet 
overgegaan te worden. 
 
 
4.4.5 Actoranalyse 
 
Uit de gesprekken en literatuur (Glas, 2002) blijkt dat de omgang tussen de direct 
betrokken actoren weinig problemen opleverde. De relatief korte tijd die het gehele 
proces geduurd heeft (4 jaar) is hier ook een aanwijzing voor. Het Bossche Broek is 
alleen als noodoverloopgebied ingericht; in het dagelijks gebruik van de grond 
veranderde er weinig. Waterberging is niet de primaire functie van het gebied en niet 
opgenomen in het bestemmingsplan. Door de noodsituatie in 1995, versterkt door de 
hieraan voorafgaande hoogwatersituaties in 1992 en 1993, bestond er bestuurlijk en 
ambtelijk draagvlak voor de maatregel. Aangezien het gebied mede door aanwijzing 
voor de EHS niet in beeld was voor toekomstige woningbouw of aanleg van een 
bedrijventerrein bestond er geen strijd tussen de verschillende ruimteclaims. 
Bovendien hoefden er nauwelijks gronden aangekocht te worden. Boeren en andere 
grondeigenaren hebben ingestemd met het gemiddeld eens in de honderd jaar 
gebruiken van het gebied om overtollig water te kunnen bergen. De krachten rond 
het proces waren dus relatief eenvoudig en gingen grofweg dezelfde kant op. 
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Tekenend is dat er al voor de overstroming in 1995 besloten was het gebied in te 
richten als noodbergingsgebied. Het bestuurlijk en ambtelijk draagvlak bleek geen 
probleem te zijn. In een van de gesprekken werd het woord ‘hamerstuk’ gebruikt, 
voor het draagvlak dat er binnen de gemeente voor bestond. 
 
Het is de vraag of er verschillen in discours bestonden tussen de actoren. Het is aan 
te nemen dat de verschillende actoren andere prioriteiten legden bij de verschillende 
aspecten van de herinrichting. In de gesprekken met betrokkenen zijn op dit gebied 
echter geen conflicten aan het licht gekomen. De actoren hebben zich weten te 
verenigen rond een beschermingsniveau van 1:150 jaar voor Den Bosch Zuid en zijn 
tot een gezamenlijk gedragen afwegingskader gekomen. Het definiëren van het 
probleem en het komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing hiervoor heeft tot 
relatief weinig problemen geleid. Dit is een belangrijke verklaring voor het feit dat de 
uitvoering relatief eenvoudig verlopen is. 
 
Een opmerking hierbij is dat de discussie rond de hoogwaterbescherming van ‘s-
Hertogenbosch nog niet afgesloten is. Er wordt gezocht naar aanvullende 
maatregelen aangezien de inrichting van het Bossche Broek toch niet voldoende 
blijkt te zijn geweest om een gezamenlijk gedragen beschermingsniveau te garanderen 
(Arcadis, 2003). Uit de gesprekken komt naar voren dat men het idee heeft dat dit 
niet lag aan gebreken in het proces, maar een gevolg is van voortschrijdend inzicht. 
Er zijn nieuwe gegevens bekend geworden, waar men midden jaren negentig nog niet 
de beschikking over had. Stroomopwaarts worden rond de Maas werken uitgevoerd 
in Limburg die voor een snellere en extremere piekafvoer op de Maas zorgen, 
waardoor er eerder sprake is van wateroverlast rond Den Bosch (Arcadis, 2003). Het 
proces rond het Bossche Broek heeft dus met nieuwe informatie te maken gekregen 
waardoor de beleidscyclus weer opnieuw doorlopen wordt. Dit keer met een anders 
gedefinieerd beleidsopgave. 
 
 
4.4.6 Communicatie en maatschappelijk draagvlak 
 
Hoewel er geen onderzoek gedaan is naar de waardering van de bewoners, 
omwonenden en belangenorganisaties over de inrichting van het Bossche Broek als 
noodbergingsgebied kan gezegd worden dat hier van een redelijke mate van 
maatschappelijk draagvlak gesproken kan worden. Aanwijzing hiervoor is dat er 
relatief weinig bezwaarschriften ingediend zijn. Dit is opmerkelijk aangezien het 
Bossche Broek een uitloopgebied is voor de stedelijke bevolking en bovendien een 
recreatiegebied bevat45, zodat te verwachten is dat de stedelijke bevolking het 
bijzonder belangrijk vind wat de plannen met het gebied zijn. Enig discussie was te 
verwachten geweest. 
 
Een eerste mogelijke verklaring is dat de herinrichting weinig consequenties heeft 
voor het aanzien en het gebruik van het gebied. De frequentie van overstroming 
(1:100 jaar) is dermate gering dat het voor de in het gebied opererende boeren en 
                                                          
45 Dit was ook zonder de waterbergingsdoelstelling al het geval. 
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aanwezige natuur geen groot probleem is. De situatie is door de dijkversteviging en 
(beperkte) –verhoging veiliger geworden en het is nu te voorspellen wanneer het 
gebied zal inunderen. Daar komt bovenop dat de agrarische grondbezitters allen uit 
het gebied komen. Men is gewend aan overstromingen en kent de geschiedenis van 
het Bossche Broek. Er bestond ook onder hen draagvlak dat dit gebied een logische 
keuze was. Tot in de jaren zestig waren er om de paar jaar overstromingen. 
Bovendien heeft men in 1995 kunnen meemaken wat het nut van een dergelijke 
maatregel is. De bijna-overstroming in de stad heeft mensen bewust gemaakt van het 
probleem. Naast bestuurlijk en ambtelijk draagvlak bestond er ook maatschappelijk 
draagvlak. 
 
Belangenorganisaties en terreinbeheerders (die een groot deel van de gronden in 
handen hebben) stonden achter de inrichting van het Bossche Broek als 
noodoverloopgebied. Dit komt mede doordat men vastgesteld had dat de effecten op 
natuur bij een zelden voorkomende inundatie mee lijken te vallen. Met 
terreinbeheerders en belangenorganisaties (zoals de Brabantse Milieu Federatie, 
Groene Ring, Das en Boom, Vlinderstichting, etc.) zijn door het waterschap 
gesprekken gevoerd waarbij het nut en de noodzaak bediscussieerd werd. Zij hebben 
kunnen participeren in het proces, maar hadden hierin geen formele status. De 
besluiten zijn door de samenwerkende overheden genomen. Naar aanleiding van 
deze gesprekken zijn ook aanpassingen uitgevoerd (bijvoorbeeld het creëren van 
vluchtgebieden voor dassen). 
 
De communicatie met ‘de burgers’ is voor een aanzienlijk deel via de lokale media 
gelopen. Er was, volgens de projectleider namens het waterschap, een goede relatie 
met de media (Omroep Brabant Brabants Dagblad en lokale kranten). Zij waren 
enthousiast over de plannen en besteedden er veel aandacht aan. Hierdoor was de 
bevolking goed geïnformeerd. 
 
 
4.4.7 Succes- en faalfactoren 
 
Afsluitend kan gesteld worden dat het hier om een relatief eenvoudig proces ging. Er 
was een duidelijk probleem met een relatief eenvoudige oplossing. Ten behoeve van 
het verbeteren van de bescherming van Den Bosch tegen wateroverlast zijn twee 
inlaatwerken aangelegd en zijn kaden versterkt en iets verhoogd. Bij een paar 
boerderijen zijn kaden aangelegd. Verder veranderde er nauwelijks iets in het gebied. 
Het beschermingsniveau in de polder is verbeterd en het kan nu voorspeld worden 
wanneer het gebied zal overstromen. Alternatieve projecten zouden bovendien 
moeilijker en kostbaarder zijn geweest om te realiseren. Wel gaat het om een 
multifunctioneel project (water, natuur, landbouw, recreatie) zodat er veel actoren en 
belanghebbenden bij betrokken waren. Bovendien zijn de Europese Unie en de 
landelijke overheid betrokken geweest via het verstrekken van subsidiegelden. 
 
De volgende succesfactoren zijn genoemd in de gesprekken met betrokkenen: 
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- Er heeft recent een overstroming plaatsgevonden, waardoor er een gevoel van 
urgentie bestond en er zowel bestuurlijk, ambtelijk als maatschappelijk er 
draagvlak bestond om het Bossche Broek als noodoverloopgebied in te 
richten. Het werd breed gedragen dat er een probleem was met het 
beschermingsniveau van ’s-Hertogenbosch indien er extreem hoog water 
situaties optreden (1:100 jaar gebeurtenis) Het bestuurlijk draagvlak bestond in 
ieder geval al voordat de overstroming plaatsvond. De overstroming heeft als 
‘magisch moment’ in de planvorming gewerkt. 
 
- Er zijn meerdere mogelijke beleidsmaatregelen in beeld geweest, maar er is 
relatief eenvoudig consensus bereikt dat het inrichten van het Bossche Broek 
de beste optie was. Oorzaken hiervoor waren: 
 
- Het gebied was niet in beeld voor woningbouw, aanleg bedrijventerrein, 
maar had de status van EHS. Natuurbeheerders hadden geen bezwaar 
tegen het project. 
 
- Voor landbouw ging het om relatief marginale gronden (in het bijzonder 
het noordelijke deel), mede hierdoor weinig weerstand van de agrarische 
sector. Bovendien verslechterde de situatie voor hen niet en was er bij de 
boeren ook het besef aanwezig dat de noodberging een logische 
medebestemming46 was voor het gebied. 
 
- Er vond geen functieverandering plaats. De functies landbouw, natuur 
en recreatie kunnen op dezelfde manier blijven voortbestaan. Het enige 
nieuwe is dat het der verwachting is dat eens in het honderd jaar het 
gebied onder water zal moeten worden gezet. Hierdoor hoefde het 
bestemmingsplan niet aangepast te worden. 
 
- Er hoefden nauwelijks gronden aangekocht te worden waardoor er 
relatief lage kosten met het project verbonden waren. Deze waren zelfs 
lager dan begroot. 
 
- De meeste grond was in bovendien in handen van enkel partijen (de 
gemeente, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap), die bovendien 
meewerkten.  
 
- Het in een vroeg stadium betrekken van burgers en belanghebbenden.47 Er zijn 
geen problemen bekend met protesten en tegenwerkende belangengroepen. 
Integendeel de natuurbeheerders hebben hun medewerking verleend. 
 
                                                          
46 Maar niet vastgelegd in het bestemmingsplan. 
47 Wel is de vraag of het hier om een echt participatief planningsproces gaat. Er zijn plannen gemaakt, 
waarvoor eerst bestuurlijk en ambtelijk draagvlak gezocht is en waar vervolgens mee naar 
belangengroepen en personen is gegaan. Deze hebben echter wel de kans gekregen hun mening te 
geven en mee te denken, buiten de officiële procedure om. Er is geen sprake van traditioneel top 
down beleid. 
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- Er bestond een goede verstandhouding tussen projectuitvoering en de (lokale 
en regionale) media. Hierdoor was de bevolking goed op te hoogte. De media 
was positief over het project, dat zal het maatschappelijk draagvlak positief 
beïnvloed hebben. 
 
- Beschikbaarheid Europese subsidiegelden.  
 
 
4.4.8 Slot 
 
Terugkijkend naar de beleidscyclus kan gesteld worden dat de succesfactoren niet op 
een bepaald punt binnen de cyclus aanwezig waren, maar gedurende het hele proces. 
Waarbij nogmaals opgemerkt dient te worden, dat er in dit project geen sprake was 
van twijfel over wat de beleidsopgave was. De overstroming lag vers in het geheugen 
en bovendien bestond er al bestuurlijk draagvlak. 
 
Het formuleren van faalfactoren bleek moeilijk. De beleidscyclus is relatief eenvoudig 
doorlopen en er is een noodbergingsgebied gerealiseerd. Het beschermingsniveau 
van 1:150 jaar voor Den Bosch-Zuid blijkt echter niet behaald te zijn. Sinds de 
realisatie zijn er nieuwe berekeningen van de hoogwatergolf van de Maas uitgevoerd 
door Rijkswaterstaat, waaruit blijkt dat het beschermingsniveau veel lager is. Dit heeft 
te maken met maatregelen langs de Maas (bovenstrooms van Den Bosch) in het 
kader van de Maaswerken. Hierdoor bereikt de hoogwatergolf Den Bosch eerder en 
zal ook hoger en breder zijn. Deze verandering heeft ook te maken met het gebruik 
van nieuwe berekeningsmethoden met andere hydraulische randvoorwaarden door 
Rijkswaterstaat. 
 
De beleidscyclus van Dunn (1981) laat zien dat dit soort processen niet 
ongebruikelijk zijn. Na afloop van een project (en ook gedurende een project) 
denken actoren na over het resultaat en kunnen nieuwe inzichten bekend worden. 
Dit lijkt het geval te zijn geweest. Met deze nieuwe informatie wordt de beleidscyclus 
opnieuw doorlopen. Er wordt tussen actoren overlegd en bediscussieerd over wat het 
hoogwaterprobleem precies is, welk beschermingsniveau gehanteerd moet worden en 
er worden mogelijke maatregelen verkend (Arcadis, 2003). Het is de verwachting dat 
het planningsproces hier moeilijker zal worden. Zo is de locatie Kloosterstraat (het 
oostelijk deel van het Bossche Broek dat nu nog niet als bergingsgebied gebruikt kan 
worden) in beeld, maar wil de gemeente ’s-Hertogenbosch hier een bedrijventerrein 
ontwikkelen. Ook zijn hier waardevolle natuurwaarden aangetroffen, waardoor er bij 
belangenorganisaties voor natuur weerstand te verwachten is. 
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4.5 Retentiegebied Woolderbinnenbeek 
 
 
Figuur 7 De blauwe contour in de stedelijke randzone van Hengelo. Bron: Waterschap Regge en Dinkel 
 
 
4.5.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Het retentiegebied Woolderbinnenbeek is aangelegd in een gebied dat tussen de stad 
Hengelo (Overijssel) en het landgoed Twickel, ten westen van de stad, gelegen is. De 
westelijk grens wordt gevormd door de snelweg A35. Veel grond was in bezit van de 
gemeente Hengelo en de Stichting Twickel. In het gebied vond landbouw plaats. 
Door de doorsnijding van het gebied door hoogspanningslijnen en de geluidsoverlast 
van de snelweg was het gebied niet aantrekkelijk voor woningbouw. Door het gebied 
loopt de Woolderbinnenbeek, die genormaliseerd was en het water uit Hengelo en 
Enschede afvoerde naar lagergelegen gebieden en maakt deel uit van het 
stroomgebied van de Bornse beken (die uiteindelijk uitkomen in de Vecht). 
 
 
4.5.2 Beleidsopgaven en mogelijke maatregelen 
 
Het gebied van de Bornse Beken (waar het voorbeeldproject in gelegen is) is een 
gebied dat veel met wateroverlast te maken had. Jaarlijks stond er een gebied van 100 
hectare onder water. Vooral de agrarische sector ondervond hier schade van. Dit 
gold vooral voor het gebied tussen Almelo en Hengelo en werd grotendeels 
veroorzaakt doordat het stedelijk water uit Enschede en Hengelo zo snel afgevoerd 
werd door het toegenomen oppervlak aan verhard gebied. Het gaat hier dus om een 
waterprobleem, mede veroorzaakt door stedelijk gebied, dat voor overlast en 
economisch schade zorgde in agrarisch gebied. Stroomafwaarts van Hengelo zijn 
echter ook Borne en Oldenzaal gelegen. Naast het probleem van de overstromingen 
had de natuur in Twente ook te maken met verdrogingsproblemen en met een 
onvoldoende waterkwaliteit. Deze beleidsopgaven speelden ook een rol bij het 
project. 
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In de jaren tachtig besloot het waterschap Regge en Dinkel, met steun van de 
Landinrichtingsdienst, het overstromingsprobleem te verhelpen door voor een 
grotere afvoercapaciteit en het rechttrekken van beken te zorgen. Voor dit plan werd 
een bijdrage gevraagd aan het Ministerie LNV. Om tot deze bijdrage te komen moest 
het LNV-onderdeel NBLF48 hiervoor een Natuurbeschermingsbeschikking afgeven. 
Vanwege de verwachte schadelijke effecten voor de natuur in het gebied gebeurde dit 
niet. Er bestond daarmee een conflict over wat de wenselijke inrichting van het 
regionale watersysteem moest zijn.  
 
Bij LNV was op dat moment de Projectgroep Integraal Waterbeheer actief die een 
nieuw plan voor het gebied hebben opgesteld: het Integraal Waterbeheersplan 
Bornsebeek (As et al. 1988). De herinrichting rond de Woolderbinnenbeek is de 
afsluiting van dit plan. Het plan had als doel de verschillende belangen van de 
functies landbouw, natuur en drinkwatervoorziening op een zodanige wijze een 
plaats te geven dat de natuur als een volwaardig belang meegenomen zou worden. 
Centraal hierbij stonden de ideeën beekherstel en retentie. Dit past bij de 
Veerkrachtbenadering uit de Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, 1998), dat wil zeggen dat het watersysteem op een meer natuurlijke 
wijze ingericht zou moeten worden. Het Waterschap Regge en Dinkel en de 
provincie Overijssel lopen met het implementeren van deze ideeën voorop in 
Nederland (Balduk et al., 2002). De ideeën uit het Bornsebekenplan sluiten goed aan 
bij de beleidslijn WB21 en de Europese Kaderrichtlijn Water. 
 
Een van de voorstellen uit het Integraal Waterbeheersplan Bornsebeek was om 
retentiegebieden aan te leggen in het stroomgebied van de Bornse beken (As et al., 
1988). In 1993 is er door het stedenbouwkundig adviesbureau BRO bovendien een 
stedenbouwkundige visie opgesteld voor het gebied Hengelo - Borne. Hierin werden 
de twee deelgebieden aangewezen voor waterberging. Dit waren de meest voor de 
hand liggende gebieden. Het Woolde stroomde bijvoorbeeld al met enige regelmaat 
onder water.  
 
 
4.5.3 Genomen maatregelen en resultaat 
 
In de westrand van Hengelo is door de implementatie van de plannen een 
waterbergingsgebied ontstaan. Op 1 oktober 2003 is het project formeel afgesloten. 
Het project bestaat uit drie geschakelde vijvers, die samen met een groengebied het 
waterpark vormen, en op enige afstand het overstromingsgebied Woolde. De drie 
vijvers, bij elkaar 25 hectare groot, vangen regen- en zuiveringswater (uit een 
waterzuiveringsinstallatie) via de Woolderbinnenbeek op uit Enschede en Hengelo en 
houden het vast. De drie vijvers zijn op verschillende hoogten gelegen en via stuwen 
met elkaar verbonden. Als de drie vijvers onvoldoende bergingscapaciteit blijken te 
hebben, dan kan het nieuwe natuurgebied Woolde op 40 hectare grond nog 
bergingsruimte bieden. Alles bij elkaar genomen is er een bergingscapaciteit van circa 
350.000 m³ gerealiseerd, waarvan 200.000 in het Woolde en 150.000 in het waterpark. 
                                                          
48 Natuur, Bos, Landschap en Fauna 
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Naar verwachting wordt deze capaciteit eens in de 25 jaar volledig benut. Als dit het 
geval is zal de afvoer die dan 8 a 9 m3 per seconde bedraagt tot 3 a 4 m3 per seconde 
verminderd worden. De afvoer wordt dan met ongeveer 60% vertraagd. Er is dus 
zowel sprake van berging als van het langer vasthouden van water. Naast het 
verminderen van overlast is dit bovendien ook bedoeld om bij te dragen aan de 
verdrogingsbestrijding. Dit is bij het Waterschap Regge en Dinkel en de Provincie 
Overijssel een belangrijk thema in het waterbeheer (Balduk et al., 2003) en speelt 
vooral op de hoge zandgronden van de provincie (waaronder Twente). Een ander 
doel was het scheiden van schone en vieze waterstromen (landelijk en stedelijk water) 
om water dat door natuur stroomt schoner te krijgen. 
 
Vanuit het concept blauwe contouren is het bergingsgebied interessant omdat het 
een stedelijk waterprobleem oplost in de stadsrand en dit dan op meervoudige wijze 
gebruikt (recreatie naast waterberging en ook een verbetering van de 
omgevingskwaliteit van de wijk ’t Genseler). Het gebied Woolde zou in de toekomst 
ook aan de stad kunnen komen te grenzen omdat er in de gemeentelijke politiek van 
Hengelo het idee circuleert om mogelijk de Woolderes te gaan bebouwen. De 
grenzen van de toekomstige verstedelijking zijn met de maatregelen al aangegeven.  
 
Over het resultaat van de genomen maatregelen is wat betreft effectiviteit van de 
bestrijding en de hoogwateroverlast en de verdroging nog weinig te zeggen, 
aangezien de maatregelen net uitgevoerd zijn. Wel is te zeggen dat er een 
bergingscapaciteit is gerealiseerd en dat die ook al gebruikt is. Bovendien is er een 
nieuw natuurgebied ontstaan en is er in het westen van Hengelo een nieuw park 
ontstaan. 
 
 
Figuur 8 Het Waterpark en de rand van de wijk ‘t Genseler 
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4.5.4 Organisatie en financiën 
 
Wat betreft de organisatie van het project Woolderbinnenbeek moet een onderscheid 
gemaakt worden tussen het Woolde en het Waterpark. De grond van het Woolde is 
in bezit van Stichting Twickel en was in agrarisch gebruik door boeren die de grond 
pachtten. De gemeente Hengelo heeft hier weinig mee te maken gehad behalve dat 
de herinrichting vastgelegd moest worden in het bestemmingsplan. Vanwege de 
relatief hoge inundatiefrequentie bleek het noodzakelijk het bestemmingsplan aan te 
passen. Landbouwgrond werd natuur in het Woolderbroek. 
 
Om de voor waterberging benodigde 40 hectare grond in gebruik te kunnen nemen, 
is afgesproken dat een boer uitgeplaatst zou worden. Deze boer heeft buiten de regio 
een nieuw bedrijf kunnen beginnen. Door grondruil is een aaneengesloten geschikt 
gebied ter beschikking gekomen. Het waterschap Regge en Dinkel heeft de kosten 
van uitplaatsing en grondwaardedaling vergoed. De grondwaardedaling hangt samen 
met het uit gebruik nemen van landbouwgrond en hier natuur op realiseren. 
Aangezien de waarde van natuurgrond lager is, trad er waardedaling op van de 
gronden die in bezit zijn bij Twickel. Het begrazingsbeheer gebeurt door een boer.  
 
Waterpark ’t Genseler is wat moeilijker tot stand gekomen. De gronden van de 
gemeente Hengelo en het perceel van Stichting Twickel zijn relatief eenvoudig 
verkregen door het waterschap. Met de private grondbezitters heeft men moeten 
onderhandelen. Een deel van de gronden is nog steeds niet verkregen. Men is niet 
geneigd te verkopen omdat er verwacht wordt dat er woningen gebouwd gaan 
worden, waardoor grondbezitters veel meer geld voor hun grond kunnen krijgen 
(Luijt, 2001). Er zijn tijdrovende procedures geweest, mede doordat er op meerde 
juridische trajecten bezwaarschriften ingediend konden worden. De afgegraven en 
niet te verkopen grond is gebruikt om een geluidswal langs de A35 mee aan te leggen. 
Deze handige oplossing leidde er echter toe dat bewoners van Delden, aan de andere 
kant van de snelweg, hiertegen zijn gaan procederen, omdat men een toename van de 
geluidsoverlast verwachtte. Al deze procedures hebben tot veel tijdverlies geleid. 
 
De kosten voor het totale project waren beoogd op ruim 6,5 miljoen euro. Het 
waterschap heeft hier ongeveer de helft van betaald. De rest van de financiering 
kwam van de gemeente, van de EU en van LNV (via DLG). Uiteindelijk kwamen de 
kosten krap 700.000 euro hoger te liggen. Deze meerkosten kwamen voor rekening 
van het waterschap. Door de hoge tijdsdruk is uiteindelijk een deel van de toegezegde 
IRMA-subsidie (van de EU) niet verkregen. Dit kwam doordat het aankopen van de 
gronden en de juridische procedures erg veel tijd kostten. 
 
 
4.5.5 Actoranalyse 
 
De belangrijkste actoren van het project (en niet het Bornsebekenplan als geheel) 
waren Waterschap Regge en Dinkel, Gemeente Hengelo en Stichting Twickel. Het 
waterschap is de sturende actor geweest, die in de twee deelprojecten heeft 
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samengewerkt met de particulier grondbezitter Twickel en met de gemeente 
Hengelo, en leverde de projectleider. Het project had draagvlak onder bestuurders en 
betrokken ambtenaren. De waterhuishoudkundige ideeën die achter het project 
zaten, werden lokaal en regionaal gedragen. Dat er in de twee gebieden waterberging 
gerealiseerd zou gaan worden is in 1994 al afgesproken. Het project heeft dus een 
relatief lange voorgeschiedenis gehad. Dit geldt zeker als meegenomen wordt, dat in 
de jaren tachtig er ook al gediscussieerd werd over de inrichting van de Bornse 
Beken. 
 
De doelstellingen en opvattingen (de discoursen) van de actoren rond het project 
waren niet dezelfde, maar liepen voor een deel parallel. De grote verschillen in 
opvattingen over inrichting van het watersysteem waren in de jaren tachtig al naar 
boven gekomen en men is tot een gedeeltelijke consensus gekomen. De gemeente 
Hengelo wilde bijdragen aan de verdrogingsbestrijding en haar waterhuishouding 
ecologisch meer verantwoord maken en dacht ook aan het vasthouden en bergen van 
water. Bovendien was men op zoek naar mogelijkheden om nieuwe 
recreatiemogelijkheden te realiseren. Er waren geen plannen om woningen of 
bedrijventerreinen aan te leggen in het plangebied, dus had de gemeente geen 
problemen met deze locatie. Stedelijke en landelijke belangen liepen in het geval van 
het gebied rond de Woolderbinnenbeek parallel. Het waterschap wilde naast deze 
doelen de wateroverlast stroomafwaarts bestrijden. Stichting Twickel wilde de 
waterkwaliteit op haar grondgebied graag verbeteren. Door het project 
Woolderbinnenbeek werd ook het schone landelijke water gescheiden van het vieze 
stedelijke water. Men had dus een belang bij het plan. 
 
Er waren enige problemen met het goed afstemmen van werkzaamheden. Een 
gevolg hiervan was dat de wijziging van het bestemmingsplan veel tijd in beslag heeft 
genomen. Er is ook sprake geweest van het op elkaar wachten met het nemen van 
maatregelen. 
 
Vanuit Rijkswaterstaat was er een tijd tegenstand bij het aanleggen van de geluidswal 
langs de A35, die nodig was voor het kwijtraken van de vergraven, niet te verkopen 
grond. De benodigde toestemming werd uiteindelijk toch verkregen. De provincie 
Overijssel moest haar goedkeuring verlenen aan het plan.  
 
De samenwerking tussen actoren verliep niet perfect, maar men is tot realisatie 
kunnen komen. Fundamenteel andere ideeën over de inrichting van het gebied waren 
er (na de jaren tachtig) niet. Een oorspronkelijk plan van het waterschap om 
rechthoekige bakken aan te leggen is mede door toedoen van de gemeente veranderd 
door voor te stellen er een recreatief uitloopgebied van te maken voor de 
omwonenden. De landschapsarchitect van de gemeente heeft het ontwerp hiervoor 
gemaakt. Dit was geen conflict, maar eerder een voorbeeld van hoe samenwerking 
tussen overheden tot slimmere oplossingen kunnen leiden. 
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4.5.6 Communicatie en maatschappelijk draagvlak 
 
Net als bij het Bossche Broek zijn er gesprekken met belangengroepen geweest, 
waarin dezen konden meedenken. Hiernaast vond de formele inspraakprocedure 
plaats. Vanuit de wijk ’t Genseler is er bezorgdheid geweest voor overlast door 
muggen. Bovendien was men bang dat er een grootschalig recreatiegebied (met veel 
verkeer) ontwikkeld zou gaan worden. Waterschap en gemeente hebben deze angsten 
grotendeels weg kunnen nemen door uit te leggen wat de plannen precies inhielden. 
Met boeren waar voor de twee deelprojecten de gronden benodigd waren is intensief 
overleg gevoerd. Samen met Twickel is een pachtboer uitgeplaatst die er een beter 
bedrijf voor terugkreeg. Geïnteresseerden zijn over dat de uitvoeringsfase 
geïnformeerd via een nieuwsbrief. 
 
Het project had te maken met een groot aantal bezwaarschriften en langlopende 
procedures. Volgens geïnterviewden hoort dat bij dit type project. Sinds kort moeten 
burgers betalen voor het inzetten van een juridische procedure. Het is de 
verwachting dat er anno 2003 beduidend minder bezwaarschriften ingediend zouden 
zijn. Onder de boeren die uitgekocht moesten worden, was er niet al te veel 
enthousiasme. Men verwachtte dat er in de toekomst woningbouw zou gaan 
plaatsvinden en dat er een hogere grondprijs te verwachten was in de toekomst. Dit 
ondanks het feit dat er geen plannen bestonden voor woningbouw in het gebied. 
Bovendien zorgde de aanleg van een grondwal (gemaakt met grond uit de randzone) 
langs de A35 voor onvrede aan de andere kant (Delden). Gerechtelijke procedures 
hebben ook rond de grondwal veel tijd in beslag genomen. 
 
 
4.5.7 Succes- en faalfactoren 
 
Het project Woolderbinnenbeek heeft meer weerstand ondervonden dan het 
Bossche Broek. In dit project vond er wel functieverandering plaats en moesten er 
wel gronden verworven worden. Ondanks enige moeilijkheden in de uitvoeringsfase 
is het project gerealiseerd en tot tevredenheid van direct betrokken actoren. De 
volgende succes- en faalfactoren zijn onderscheiden: 
 
Succesfactoren 
- Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak en draagkracht voor het project. Hierdoor 
werden er gelden en menskracht ter beschikking gesteld. Nadat de 
discoursdiscussies49 in de jaren tachtig gevoerd waren, bleek er consensus over 
probleem en oplossingen te bestaan. 
 
- Er bestond geen ruimteclaim voor woningbouw of de aanleg van 
bedrijventerreinen voor het gebied. Gemeente en provincie hadden geen 
plannen voor rode functies. Over het Waterpark lopen hoogspanningsdraden 
                                                          
49 Water ten behoeve van de landbouw versus water voor natuur 
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en de snelweg zorgde voor geluidsoverlast. Bijkomend voordeel was dat er 
geen huizen in het te vergraven gebied lagen. 
 
- Resultaatgerichtheid van het proces.  
 
- Er moet een duidelijk nut en noodzaak zijn. Deze succesfactor was in mindere 
mate aanwezig dan bij het Bossche Broek, waar een deel van de stad met 
wateroverlast werd bedreigd. 
 
- De functiecombinatie met (stedelijke) recreatie, waardoor het gebied een 
gebruiksfunctie voor omwonenden heeft gekregen. Dit zal meegespeeld 
hebben bij het verkrijgen van een redelijke mate van maatschappelijk draagvlak 
voor het project. 
 
- De personen die betrokken zij bij proces en organisatie. In het geval van het 
Bornsebekenplan en de Woolderbinnenbeek kenden de belangrijkste actoren 
elkaar goed. Bovendien ging het om mensen die in staat en bereid waren om 
innovatief te denken. Betrokkenen voelden zich persoonlijk gecommitteerd. 
 
- De beschikbaarheid van subsidiegelden (via de EU en LNV) 
 
- Consistentie en eerlijkheid in de communicatie.  
 
 
Faalfactoren 
Met betrekking tot de faalfactoren moet opgemerkt worden dat deze dat in potentie 
waren. In dit project is geen van deze aspecten zo sterk aanwezig geweest dat het 
project niet uitgevoerd kon worden of belangrijke doelstellingen niet gehaald konden 
worden. Wel zijn er vertragingen opgetreden, die onder ongunstige omstandigheden 
een bedreiging zouden hebben kunnen vormen voor realisatie van het project. 
 
- Tijdsdruk (vooral veroorzaakt door de Europese subsidie, harde deadline). 
Hierdoor zijn subsidiegelden misgelopen. Dit bleek een overkomelijk probleem 
te zijn. Hiernaast leidt hoge tijdsdruk tot een grote belasting van de 
projectmedewerkers en het overlegproces. 
 
- Fasering maatregelen tussen verschillende overheden en grootgrondbezitters 
(gemeente, en Twickel). Voor dat er onderhandeld (of zelfs onteigend) gaat 
worden over de te verwerven gronden, moet het bestemmingsplan gewijzigd 
zijn. In het project dreigde de wijziging van het bestemmingsplan pas na het 
ingaan van de onderhandelingen aangepast te worden, waardoor boeren een 
relatief sterke machtspositie gekregen zouden hebben. Het aspect van de 
fasering kwam ook naar voren in de studie van Bezemer en Visschedijk (2002) 
naar de realisatie van GIOS50  
 
                                                          
50 Zie hiervoor paragraaf 3.3 
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- Rigide wetgeving die voor veel moeilijkheden en vertragingen kan zorgen. Te 
denken valt aan de aanpassingen in gemeentelijke, waterschappelijke en 
provinciale regelingen en plannen (de keer, het bestemmingsplan) en de 
wetgeving rond het afvoeren van vervuilde grond. 
 
- Discrepantie tussen belangen van stad en land. Beide typen gebieden hebben 
andere belangen, die soms lastig te combineren zijn. Het project had juist als 
doel om de belangen van stad en land wat beter op elkaar af te stemmen (via 
het waterbeheer).  
 
- Verwachtingen en opvattingen van de bevolking en van grondbezitters. 
Ondanks dat er geen plannen waren voor woningbouw verwachtten 
grondbezitters dit wel, waren sommigen niet geneigd hun grond te verkopen 
en ging men over tot het voeren van juridische procedures. 
 
 
4.5.8 Slot 
 
Het project Woolderbinnenbeek (maar ook het gehele Bornsebekenplan) was wat 
betreft het proces en organisatie een complex project. Dit werd mede veroorzaakt 
doordat er veel boeren en omwonenden bij het proces betrokken waren en doordat 
ook stedelijke wensen (in het bijzonder recreatie) een plaats moesten krijgen binnen 
het project. 
  
Er was sprake van bestuurlijk en ambtelijk draagvlak over de beleidsopgave en over 
de te nemen maatregelen. Dit is opmerkelijk aangezien de problematiek minder groot 
lijkt te zijn dan in Den Bosch. De grootste problemen traden op bij praktische zaken 
rond de uitvoering. Opvallend is dat de veelheid aan formele trajecten (zowel uit de 
waterstaats- als uit de ruimtelijke ordeningswetgeving) voor veel 
inspraakmogelijkheden en veel vertragingen zorgde. Het plangebied heeft een 
functieverandering ondergaan. De directe consequenties voor omwonenden en 
betrokkenen zijn dan relatief groot. Ondanks de ingrijpende veranderingen in het 
landschap lijkt er sprake te zijn geweest van een maatschappelijk gedragen project. 
 
Het project Woolderbinnenbeek is eind 2003 afgesloten. Er wordt nagedacht over 
het inrichten van nieuwe waterbergingsgebieden. Eén tussen Hengelo en Enschede 
en mogelijk één aansluitend aan het Woolderbroek. Het bevorderen van infiltratie en 
ondergrondse berging zijn ook in beeld als mogelijke alternatieven. Mogelijk zullen 
deze ideeën leiden tot het opnieuw doorlopen van de beleidscyclus en het nemen van 
nieuwe maatregelen in de toekomst. 
 
 
Alterra-rapport 1059  63 
4.6 Overeenkomsten en verschillen voorbeeldprojecten 
 
Voor het overzicht en om dubbele analyses met de voorgaande paragrafen te 
voorkomen is er voor gekozen hier alleen een tabel met overeenkomsten en 
verschillen tussen de voorbeeldprojecten op te nemen, waarin deze samengevat 
worden. 
 
Tabel 3 overeenkomsten en verschillen voorbeeldprojecten 
 
Bossche Broek 
 
 
Woolderbinnenbeek 
Algemeen 
 
 
Stad als slachtoffer van wateroverlast Stad als veroorzaker wateroverlast 
Regionale en landelijke  waterproblematiek Problematiek van regionale watersysteem 
Geen stedelijke druk op planningsgebied Geen stedelijke druk op planningsgebied 
Voorgekomen overstroming Voorkomende overstromingen 
Behoud bestaande situatie Ontwikkeling nieuwe situatie 
EHS 
 
Landbouwgrond 
Proces 
 
 
Draagvlak over de beleidsopgave Draagvlak over de beleidsopgave 
Draagvlak over de te nemen maatregelen Draagvlak over de te nemen maatregelen 
Meerdere belangen hebben een plaats gekregen 
(recreatie, behoud open landschap, natuur, 
historisch stadsgezicht) 
Meerdere belangen hebben een plaats gekregen 
(recreatie, natuurontwikkeling, 
verdrogingsbestrijding, scheiden waterstromen 
met verschillende waterkwaliteit) 
 
Organisatie 
 
 
(Europese) subsidies (Europese) subsidies 
Waterschap leidde de uitvoeringsfase Waterschap leidde de uitvoeringsfase 
Geen PPS Geen PPS, wel actieve betrokkenheid van 
Stichting Twickel 
Geen wijziging bestemmingsplan Wijziging bestemmingsplan 
Planologische duidelijkheid Planologische duidelijkheid 
Waterberging als gebruiksrecht op de grond Waterberging als gebruiksrecht op de grond 
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5 Conclusies, aanbevelingen en doorkijk 
5.1 Conclusies 
 
In dit hoofdstuk worden de conclusies met betrekking tot succes- en faalfactoren uit 
de voorgaande hoofdstukken gecombineerd. Er is voor gekozen hier geen aparte 
faalfactoren te beschrijven. Deze kunnen namelijk ook als succesfactoren 
omschreven worden en het is de bedoeling handvatten te geven om de kans op 
realisatie groter te maken. Bedacht dient te worden dat deze aanbevelingen gedaan 
worden op wat in voorgaande hoofdstukken behandeld is: een inleiding in succes- en 
faalfactoren in het groenbeleid rond stadsranden, een behandeling van enkele 
voorgaande studies in het kader van meervoudig ruimtegebruik met waterberging (in 
stadsranden) en een analyse van twee gerealiseerde projecten. Deze leerervaringen 
zouden de komende jaren uitgebreid moeten worden met ervaringen uit 
ontwikkelingen die nu op meerdere plaatsen in Nederland zichtbaar zijn. De 
onderstaande tabel met conclusies en aanbevelingen voor beleidsmakers is bedoeld 
als checklist, maar ook als discussiekader. Het is wenselijk om daarbij tot een 
hiërarchie in succesfactoren te komen. Op basis van dit onderzoek is dit echter nog 
niet aan te geven. 
 
Voordat de tabel gepresenteerd wordt, dient eerst gesteld te worden dat het wel of 
niet slagen van een blauwe contouren project ook een kwestie van toeval kan zijn. In 
het geval van het Bossche Broek had de projectleiding het ‘geluk’ dat er een 
overstroming plaatsgevonden had. Hierdoor ging het creëren van draagvlak relatief 
eenvoudig. Andere toevalsfactoren kunnen zijn: de beschikbaarheid van een 
geschikte projectleider, goede relaties tussen actoren en de beschikbaarheid van 
(Europese) subsidiegelden. Dit gezegd hebbende zijn er wel degelijk succesfactoren 
die gestuurd kunnen worden. 
 
De tabel is opgezet met de beleidscyclus51 (Dunn, 1981) in gedachte. Op 
verschillende momenten in de cyclus gelden immers andere succesfactoren. 
Bovendien beïnvloedt het proces in de eerdere fasen de kans op succes in de latere 
fasen. 
                                                          
51 Zie figuur 3 in paragraaf 4.2.1 
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Tabel 4 Succesfactoren 
Definitie beleidsopgave Er moet een duidelijke reden zijn om een blauwe contour op de 
gekozen plaats te realiseren. Te denken valt aan het relatief vaak 
voorkomen van overstromingen. Het is van bijzonder belang dat er 
onder de actoren een redelijke mate van consensus bestaat over het te 
bestrijden probleem en dat dit leidt tot een eenduidige definitie 
hiervan. Verschillende probleemdefinities aan het begin van het 
proces kunnen in de uitvoering voor grote problemen zorgen (zoals 
blijkt uit het groenbeleid in stadsranden). 
 
Er moet sprake zijn van een breed gedragen besef dat de 
beleidsopgave urgent is en niet al te lang genegeerd kan worden.  
 
Actoren van het landelijk en het stedelijk gebied moeten betrokken 
worden in het proces. Wanneer een blauwe contour alleen zou 
bestaan uit actoren van het landelijk gebied zouden er bijvoorbeeld 
draagvlakproblemen kunnen ontstaan bij stedelijke overheden en 
belangengroepen die ook belangrijk zijn om tot uitvoering te komen. 
Bij de samenstelling van ambtelijke en bestuurlijke werkgroepen zou 
hiervoor gewaakt moeten worden. 
 
Maatschappelijke belangengroepen zouden moeten kunnen 
meedenken en meepraten over wat het probleem is. Dit is nodig om 
bij hen draagvlak en medewerking te creëren. Bovendien kunnen deze 
groepen waardevolle kennis inbrengen in het proces.  
 
Definiëren en kiezen van 
beleidsmaatregelen 
Voor het verloop van de uitvoering is het van groot belang dat er 
onder de actoren die taken moeten uitvoeren consensus ontstaat over 
de te nemen maatregelen en dat er gezamenlijk keuzes gemaakt 
worden. Alternatieve maatregelen dienen nadrukkelijk ook aan bod te 
komen. 
 
Het moet voor iedereen duidelijk zijn waarom voor bepaalde 
maatregelen gekozen is. Dit kan van groot belang zijn bij de 
communicatie naar de maatschappij.  
 
Participatief proces: ook overheden en belangengroepen die niet 
direct bij de uitvoering betrokken zijn (en kennisinstellingen) kunnen 
in deze fase waardevolle kennis inbrengen.  
 
De belangen van de belangrijkste actoren moeten zo veel mogelijk 
gecombineerd worden in de geformuleerde oplossing. 
Functiecombinaties en meervoudig ruimtegebruik vormen dus, indien 
mogelijk, een succesfactor. 
 
Uitvoering Ambtelijk en bestuurlijk draagvlak voor het probleem en voor de 
gekozen maatregelen is van essentieel belang. Dit moet ook 
doorwerken in bestuurlijk en financieel commitment. 
 
Dit draagvlak moet beleidsmatig verankerd zijn. Dit om de 
verwachtingswaarde van de grond zo veel mogelijk te temperen 
(gescheiden grondmarkten), maar ook om sterker te staan in 
onderhandelingen met grondbezitters.  
 
Onteigenen zou een uiterste optie moeten kunnen zijn om de 
benodigde grond te kunnen verwerven. Dit om druk te kunnen 
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uitoefenen bij onderhandelingen met grondbezitters en te laten zien 
dat er daadwerkelijk bestuurlijk en ambtelijk draagvlak bestaat voor 
de realisatie van een blauwe contour.  
 
De fasering van taken door samenwerkende actoren zou duidelijk 
moeten zijn. Het is onwenselijk als tijdens de uitvoering onduidelijk is 
wie wat wanneer moet doen. Dit kan tot vertragingen en onderlinge 
wrijvingen en zelfs tot het verliezen van subsidiegelden leiden.  
 
De persoonlijke eigenschappen van de medewerkers van het 
projectteam zijn van groot belang. Vooral de keuze van de 
projectleider kan het project maken of breken. 
 
Een goede communicatiestrategie is van groot belang. Dit dient 
doelgroep gericht te zijn. Er is een algemene voorlichting naar de 
bevolking over de voortgang en de doelstellingen van het project. 
Een goede relatie met de media kan hierbij behulpzaam zijn. 
Betrokken grondbezitters zouden persoonlijk op de hoogte gebracht 
moeten worden. Bovendien moeten zij in de mogelijkheid gesteld 
worden om mee te denken over een oplossing (schadevergoeding, 
bedrijfsverhuizing, beheersovereenkomst, etc.) 
 
 
In het model van Dunn (1981) wordt de beleidscyclus afgesloten (en mogelijk weer 
gestart) met een evaluatie. De uitkomsten hiervan kunnen van grote betekenis zijn 
voor wat er gebeurt na uitvoering van een blauwe contour. Tussentijdse evaluaties 
zouden in de uitvoering nog tot nodige wijzigingen kunnen leiden. Aan het eind van 
het project moet bij actoren duidelijk zijn of het project een succes was en of er 
vervolgmaatregelen nodig zijn. 
 
 
5.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 
Er zijn nog maar weinig voorbeelden van uitgevoerde blauwe contouren projecten in 
Nederland, maar er zijn wel veel projecten in voorbereiding, die als blauwe contour 
aangemerkt kunnen worden. Een vervolg op deze studie met informatie over deze 
projecten is dan ook gewenst. Hierbij geniet het de voorkeur om niet alleen achteraf 
te analyseren maar ook gedurende het proces van het project. Met deze aanvullende 
kennis kan tabel 4 (succesfactoren) nader aangevuld en getoetst worden. 
 
Het zou interessant zijn om een project te kunnen onderzoeken waar private gelden 
bij betrokken zijn. Hier wordt vanuit het beleid immers veel van verwacht. Een ander 
interessant aspect is dat van het maatschappelijk draagvlak. In deze studie komt naar 
voren dat ambtelijk en bestuurlijk draagvlak cruciaal is om tot een succesvolle 
uitvoering te komen. Maatschappelijk draagvlak is in beleidsnotities een terugkerend 
aspect maar is in bestudeerde cases niet duidelijk naar voren gekomen. Kunnen 
projecten uitgevoerd worden, die niet door de (lokale) samenleving gedragen 
worden? Beide projecten hadden met gunstige omstandigheden te maken. Men kon 
gebruik maken van subsidiegelden, er was geen sprake van een sterke stedelijke druk 
om rode functies te realiseren in de gebieden, en beide gebieden hebben een 
recreatieve functie voor het stedelijk gebied (hoewel het overstromingsgebied 
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Woolde, een deelproject van het project Woolderbinnenbeek, vooralsnog maar 
beperkt toegankelijk is voor recreanten). 
 
 
5.3 Doorkijk 
 
Nieuwe waterbergingsprojecten in stedelijke randzones krijgen te maken met nieuwe 
wetgeving en een veranderende kijk van het Rijk op ruimtelijke ordening. Hoewel dit 
geen onderdeel van de centrale vraag van het onderzoek is, is het belangrijk hier kort 
bij stil te staan. De paragraaf heeft niet als doel volledig te zijn, maar om een paar 
trends in het ruimtelijke ordeningsbeleid te benoemen. De verandering van het dit 
beleidsveld heeft vorm gekregen in de Nota Ruimte. Een centraal begrip hierbij is 
ontwikkelingsplanologie. Kenmerkend van ontwikkelingsplanologie is dat de 
Rijksoverheid alleen stuurt op hoofdlijnen en dat op lokaal en regionaal niveau 
overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren ontwikkelingen gerealiseerd 
proberen te krijgen. Hierbij is het belangrijk dat er duidelijke concepten gehanteerd 
worden (Dammers et al., 2004). Bij concepten kan bijvoorbeeld aan blauwe 
contouren gedacht worden. De benadering wordt vooral geschikt geacht voor 
gebieden waar de ruimtedruk groot is (Dammers et al., 2004), zoals stedelijke 
randzones. Ontwikkelingsplanologie en de benadering van de 
ontwikkelingsplanologie lijken op het eerste gezicht dan ook goed bij elkaar te 
passen.  
 
De Nota Ruimte (VROM, 2004) stelt dat het voorkomen van wateroverlast en 
watertekorten voornamelijk een taak zijn voor de provincies en waterschappen. Het 
concept blauwe contouren is gedacht voor regionale en lokale watersystemen, zodat 
met name de provincies, waterschappen en gemeenten verantwoordelijk zullen zijn 
voor in de toekomst te realiseren projecten. Het Rijk zal mogelijk bijdragen door 
wetgeving op orde te hebben, door kennis te leveren en eventuele financiële 
bijdragen, hoewel de Nota Ruimte stelt dat de financiële ruimte tot 2014 beperkt zal 
zijn. In de Nota Ruimte valt ook te lezen dat afwenteling (van problematiek en van 
financiële schade) niet mag en dat aan de actoren die de kosten maken ook de baten 
ten goede moeten komen. Met deze kaders krijgen toekomstige projecten te maken. 
 
Bij de Tweede Kamer is in mei 2003 het voorstel ingediend voor nieuwe Wet op de 
ruimtelijke ordening (Wro). Deze wet is nog niet aangenomen52, maar moet leiden tot 
eenvoudiger procedures, minder beleidsdocumenten, en tot betere 
bestemmingsplannen die beter lijken op het daadwerkelijke grondgebruik. De nieuwe 
Wro moet de ontwikkelingsplanologie mogelijk gaan maken, maar wel met kwalitatief 
goede bestemmingsplannen. Dit betekent waarschijnlijk dat waterberging in stedelijke 
randzones eerder in een bestemmingsplan opgenomen moet worden. Beleidsmatige 
duidelijkheid is als een belangrijke succesfactor beschreven in dit rapport. Dit zou 
dan ook een positieve ontwikkeling zijn voor het realiseren van meer blauwe 
contouren in Nederland. 
                                                          
52 in juli 2004.  
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Bijlage 1 Lijst met geïnterviewden 
Verkennende gesprekken 
 
1. Bert Stasse, DLG Noord-Brabant 
 
2. Harry Huyskes, DLG Overijssel 
 
3. Veroniek Bezemer, Alterra (GIOS) 
 
4. Willem Jan Sanders, DLG Overijssel 
 
 
Project Woolderbinnenbeek 
 
1. Harrie Alberts, LNV Oost/DG Natuur 
 
2. Piet van Erp, Waterschap Regge en Dinkel, projectleider 
 
3. Hans Gierveld, Stichting Twickel 
 
4. Kees van ’t Hoff, gemeente Hengelo 
 
5. Dhr. Lettinga, DLG Overijssel 
 
 
Project Bossche Broek 
 
1. Jos van Duijnhoven, Waterschap De Dommel 
 
2. Felix Helmich, provincie Noord-Brabant 
 
3. Max Slimmens, waterschap De Maaskant 
 
4. René van de Heuvel, Rijkswaterstaat Noord-Brabant53 
 
5. Gerard van Broekhoven – gemeente ’s-Hertogenbosch 
 
                                                          
53 De bij het proces betrokken persoon werkt niet meer bij Rijkswaterstaat. Het is niet gelukt deze te 
spreken te krijgen. René van de Heuvel is vooral betrokken bij de huidige beleidsvorming. 
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Bijlage 2 Vragenlijst interviews voorbeeldgebieden 
1) Inhoud blauwe contourontwikkeling 
 
a) Op welke wijze werd het gebied gebruikt voordat er sprake was van dit project? 
 
b) Wat houdt het project precies in?  
 
c) Is er sprake van meervoudig of multifunctioneel ruimtegebruik? 
 
d) Wat is de waterproblematiek in het gebied? 
 
e) Wat is het ruimtelijk beleidskader in het gebied? 
 
f) Hoeveel beleidsvrijheid was er? 
 
g) Zijn er nog andere mogelijke inrichtingen in beeld geweest voor het betreffende gebied? 
 
h) Welke doelstellingen had het project? 
 
i) Zijn de behaalde resultaten wanneer gekeken wordt naar de doelstellingen in voldoende 
mate gerealiseerd? (in ieder geval vanuit het watersysteem bekeken) 
 
 
2) Organisatie en financiën 
 
a) Welke actoren waren betrokken bij het project? Waren er ook private actoren betrokken? 
 
b) Welke actor was sturend in het proces en was dus ook betrokken bij de formuleringen van de 
doelen van het project? (mogen er ook meer zijn) 
 
c) Welke actoren waren relatief passief betrokken? 
 
d) Hoeveel tijd heeft er tussen de eerste ideeën, het moment dat het een bestuurlijk gedekt plan 
werd en de realisatie ervan gezeten? 
 
e) Hoe is de financiering van het projecten geregeld? Wat zou het kosten, en wie moet het 
betalen?  
 
f) Voor wie waren de (waarschijnlijk niet-financiële) baten van het project? 
 
g) Van wie was de grond? 
 
h) Hoe zijn de gronden verkregen; aankoop of een overeenkomst met agrariërs (of anderszins)?  
 
i) Indien er sprake was van PPS; hoe heeft dit procesmatig en juridisch concreet 
plaatsgevonden? Welke partijen hebben afspraken gemaakt, welke waren dit en hoe is dit 
georganiseerd? 
 
j) Was er Europese subsidie en welke voorwaarden bracht dit met zich mee? 
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k) Indien er sprake was van Europese subsidie; hoe belangrijk was dit? Was het project mogelijk 
geweest zonder deze subsidie? 
 
l) Hoe is de functieverandering juridisch en politiek verankerd? 
 
 
3) Actoranalyse 
 
b) Waren alle actoren overtuigd van de noodzaak van het project? 
 
c) Had men dezelfde doelen met het gebied? 
 
d) Waren er coalities van actoren? 
 
e) Hoe denken de actoren over elkaar? 
 
f) Welke hulpmiddelen hadden de verschillende actoren tot hun beschikking54? 
 
g) Welke redenen zijn er volgens de betrokkenen dat sommige (water)doelstellingen niet zijn 
gerealiseerd? (indien van toepassing) 
 
 
4) Communicatie en maatschappelijk draagvlak 
 
a) Was er sprake van weerstanden bij actoren? 
 
1) Als dit het geval was: wat was hier de oorzaak van? 
 
2) Worden weerstanden veroorzaakt door een verschillende perceptie van het probleem? 
 
3) Of: door een ongunstige kosten/baten verhouding voor bepaalde actoren? 
 
b) Hoe kan de manier waarop met de bevolking gecommuniceerd is het best omschreven 
worden? 
 
1) Informeren 
2) Inspraak 
3) Co-productie 
4) Geen communicatie55. 
 
c) Welke activiteiten zijn ondernomen om weerstanden te verminderen of te voorkomen 
(informatie geven, onderhandelen, participatieve planvorming) en hoe heeft dit gewerkt? 
 
 
5) Concluderend 
 
a) Welke factoren zijn bepalend geweest voor het slagen van het project? (bij voorkeur 1) 
 
b) Hoe belangrijk waren de waterdoelstellingen als factor voor het implementeren van het 
project? 
 
c) Ging het om een complex project of was dit relatief eenvoudig te realiseren? 
                                                          
54 Hulpmiddelen zijn: geld, grond, kennis, mankracht, invloed/macht/netwerk en wetgeving. 
55 Deze opties zijn niet genoemd in de gesprekken. 
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d) Zou een dergelijk project op dit moment (d.d. zomer 2003) uitgevoerd kunnen worden? 
(hiermee wil ik te weten komen of er geen unieke factoren waren die niet overdraagbaar zijn 
op andere cases) 
 
 
